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El presente Informe realiza el proyecto: Costos Presupuesto Y Programación del 
Proyecto: Saneamiento en los Centros Poblados de Miraflores y Pucallpa-Distrito de 
Huimbayoc-San Martin, mediante la cual, tiene como propósito aplicar el Presupuesto y 
Programación con el fin de obtener un proyecto en condiciones adecuadas para su 
respectivo financiamiento. 
Para lograr el propósito del presente informe se desarrolló la elaboración de costos, 
presupuesto y programación realizando una evaluación de precios mediante 
cotizaciones en el mercado, para así poder realizar la programación de obra y evaluar el 
plazo de ejecución, ya que mediante estas evaluaciones, se podrá emplear los costos, 
presupuesto y programación del Proyecto: Saneamiento en los Centro Poblado de 
Miraflores y Pucallpa, etc. 
Para el presente informe se tuvo la destacada participación del interesado para la 
recolección de los datos en campo y para el proceso de la información en gabinete, 
aplicando todos los conceptos básicos requeridos en el Área de la Construcción, 
realizando de esta manera el análisis de costos unitarios, relación de insumos además 
de realizar la programación de obra utilizando el Diagrama barras Gantt para así poder 
evaluar el plazo de ejecución, todo esto se hizo en plena coordinación con los ingenieros 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES Y PUCALLPA, posteriormente se 
estuvo en coordinación directa con el asesor del presente informe, para la utilización de 
los equipos necesarios y los programas tales como AutoCAD, Microsoft Excel, Sistema 
10 (S10-2005) y Ms Project. 
Como logros, podemos indicar que se ha obtenido la información para los fines del 
proyecto a nivel de expediente técnico, el mismo que nos permitirá buscar el 
financiamiento de la Obra. Es más, como conocedores de la necesidad que presenta la 
zona  en estudio y de nuestra responsabilidad social como parte integrante de la 
Universidad Nacional de San Martín, estamos contribuyendo a solucionar esta 
problemática, planteando los Costos, presupuesto y programación del local comunal en 
el Centro Poblado de Miraflores y Pucallpa, zona en estudio, con lo cual se estará 
beneficiando de manera directa al público en general, remarcando que este proyecto es 
de vital importancia para el desarrollo socio-cultural. De esta manera se contribuye al 
desarrollo social de los pobladores del Centro Poblado de Miraflores y Pucallpa, pues se 
xiv 
 
incrementa el nivel de vida de su población, contribuyendo así al desarrollo de nuestra 
Patria, además de conseguir que nuestros conocimientos sean puestos en práctica y 
desarrollar nuestro sentido profesional de la carrera.  
PALABRAS CLAVE:   






The present report tracks the project: Cost Budget and Project Schedule: Sanitation in 
the Populated Centers of Miraflores and Huimbayoc-San Pucallpa-Distrito of Martin, 
which has as its purpose to implement the budget and programming in order to get a 
project in appropriate conditions for their financing. 
To achieve the purpose of the present report development the development of costs, 
budget and schedule by making an assessment of the level of price quotations on the 
market, so that you can perform the work programming and evaluate the execution 
period, as it is through these evaluations, you can use the costs, budget, and schedule of 
the local community in the town of Miraflores and Lima, etc., 
for the present report had the outstanding participation of the interested party for the 
collection of data in the field and for the process of information in cabinet, applying all the 
basic concepts required in the area of the construction, in this way, the analysis of unit 
costs, relationship of inputs in addition to The work programming using the Diagram Gantt 
bars in order to assess the implementation deadline, all of this was done in full 
coordination with the engineers of the DISTRICT MUNICIPALITY OF MIRAFLORES and 
LIMA, later it was in direct coordination with the adviser to the present report, for the use 
of the necessary equipment and programs such as AutoCAD, Microsoft Excel, System 
10 (S10-2005) and Ms Project. 
How achievements can indicate that it has obtained the information for the purposes of 
the project at the level of technical file, the same that will allow us to search for the 
financing of the work. What is more, as connoisseurs of the need that presents the study 
area and of our social responsibility as an integral part of the National University of San 
Martin, we are helping to solve this problem, by raising the costs, budget, and schedule 
of the local community in the town of Miraflores and Lima, study area, with which you will 
be benefitting directly to the general public, stressing that this project is of vital importance 
to the socio-cultural development. In this way it contributes to social development of the 
inhabitants of the town of Miraflores and Lima, as it increases the level of life of its 





that our knowledge is put into practice and develop our professional sense of the race. 
Key Words: 








La problemática ambiental surge de la preocupación tanto de Organismos Nacionales 
como Internacionales, por el futuro de las reservas naturales, los recursos naturales y la 
degradación a que se hallan sometidos amplios espacios del mundo. 
Los problemas de degradación de los ecosistemas no han surgido repentinamente, sino 
que se han ido gestando a lo largo de la historia reciente, especialmente a partir de la 
revolución industrial del siglo XIX, pero han experimentado un auge espectacular en las 
últimas décadas a raíz del despegue tecnológico experimentado en todos los órdenes 
de la actividad humana. 
Los proyectos de saneamiento básico son generalmente ejecutados con el objeto de 
mejorar los niveles social y económico de la población; aún por todos los aspectos 
beneficiosos que estos generan, ellos pueden ocasionar alteraciones o impactos 
negativos significativos sobre las poblaciones aledañas y el ambiente natural.  
Algunos de los impactos  ambientales mayores de los proyectos de saneamiento básico 
incluyen daños a los ecosistemas sensitivos, pérdidas de tierras productivas agrícolas, 
reasentamiento de pobladores, disturbio permanente de las actividades económicas y 
sociales locales, cambios demográficos, urbanización acelerada e introducción de 
nuevas enfermedades 
El medio de fortalecimiento de las condiciones para una mejor vida saludable de la 
población involucrada en el proyecto, Costos, Presupuesto y Programación del proyecto: 
saneamiento en los centros poblados de Miraflores y Pucallpa, materia del presente 
informe, a fin de facilitar el aprendiza e información a toda la población estudiantil y a 
quien lo requiera.  
Como conocedores de la necesidad de una infraestructura adecuada para el transporte 
de agua, y conscientes de nuestra responsabilidad como parte integrante de la 
Municipalidad Provincial de San Martin y a su vez de la Universidad Nacional de San 
Martín, es que tratamos de contribuir a solucionar esta problemática, planteando el 
PROYECTO: COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DEL PROYECTO: 
SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES Y PUCALLPA-
DISTRITO DE HUIMBAYOC-SAN MARTIN, beneficiando de esta manera a la 
comunidad estudiantil y usuaria de dicha infraestructura.  
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1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
El Centro Poblado de Miraflores no cuenta con un servicio constante de abastecimiento 
de agua potable. Actualmente la referida población se abastece a través de chorro de 
agua de origen subterráneo, el mismo que en periodos de estiaje es escaso y en periodos 
de lluvia se vuelve turbia. 
En el año 2005, con financiamiento del “Foncodes” y cofinanciamiento de la 
Municipalidad Distrital de Huimbayoc, se ejecutó un proyecto de abastecimiento de agua 
desde la parte de la quebrada Guineo al C.P. de Miraflores, el mismo que colapsó el 
mismo día de su inauguración, por malas prácticas realizadas durante el periodo de 
construcción del proyecto, por parte de los responsables de obra; lamentablemente a la 
fecha no se ha hecho nada por solucionar dicho problema. Los responsables de dicha 
construcción se encuentran actualmente bajo procesos judiciales. 
Lamentablemente es muy poco lo que actualmente se puede aprovechar de éste 
proyecto, en primer lugar porque gran parte de la línea de conducción construida aquel 
entonces prácticamente ha desaparecido a raíz de la quema indiscriminada de los 
bosques, y en segundo lugar porque las estructuras hidráulicas se encuentran totalmente 
deterioradas por la falta de mantenimiento debido principalmente al desuso. 
Además el terreno donde se encuentra ubicado el C.P. de Miraflores presenta una 
topografía accidentada, con una altura media de 215.00 msnm., lo que no permite 
actualmente abastecerla de agua por gravedad a través de quebradas cercanas, ya que 
las que tienen el caudal adecuado se encuentran a una altura media menor.  
Por otro lado, la eliminación de aguas residuales comúnmente se realiza en las huertas 
de cada vivienda, a través del libre escurrimiento (eliminación de aguas servidas de 
lavaderos), y a través de pozos sépticos (para la eliminación de las excretas), pero 
lamentablemente éstos se convierten en focos de contaminación ya que no se realiza 
ningún tratamiento, afectando principalmente a los niños y ancianos. 
 
En el caso del C.P. de Pucallpa, actualmente tienen un sistema de abastecimiento de 
agua de la quebrada Pucurarca, el mismo que en periodos de estiaje no existe el caudal 
suficiente para abastecer a dicha localidad ni a su anexo denominado Progreso, donde 
existen alrededor de 38 familias, que padecen las mismas necesidades. 
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Del mismo modo, en el Centro Poblado de Pucallpa ninguna familia cuenta con sistema 
de tratamiento de aguas residuales, debido que el terreno donde se encuentra ubicado 
no permite la construcción de pozos sépticos, ya que el nivel freático de las aguas 
subterráneas se encuentra alto. Por este motivo la eliminación de excretas se deben 
hacer al aire libre en los alrededores de dicha comunidad, siendo esto un foco alarmante 
de contaminación para la misma población. 
1.2 ALCANCES 
El presente Informe de Ingeniería tiene por finalidad, analizar detalladamente los 
diferentes factores que influyen en el análisis de los Costos Unitarios, Costos Parciales 
y los Costos Totales necesarios para la ejecución de una Obra y en forma particular para 
el Mejoramiento de  la demanda de agua potable para las comunidades de los Centros 
Poblados de Miraflores y Pucallpa (Incluido como anexo la localidad de progreso), 
equivalente a un Caudal Promedio Anual de 2.268 lt/seg., para una población proyectada 
al año 2021 de 2,488 personas, asimismo se tiene la Programación de Obra siendo esta 
en forma indicativa y no restrictiva en su planteamiento, también el Cronograma de 
Adquisición de Materiales.  
1.2.1 ASPECTOS GENERALES DEL INFORME DE INGENIERIA 
1.2.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 
El área del proyecto se encuentra ubicada políticamente en: 
Región  : San Martín. 
Provincia  : San Martin. 
Distrito  : Huambayoc. 
Localidad  : Miraflores y Pucallpa. 
Altitud   : 190.00 m.s.n.m. 
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1.2.1.2 Vías de Acceso 
Actualmente llegar a la Localidad de Huimbayoc solo se puede hacer a través del 
transporte fluvial, existiendo dos alternativas al momento: 
Tarapoto – Yarina – Huimbayoc 
Se parte de la Cuidad de Tarapoto hacia la localidad de Yarina (5 horas de Viaje) a través 
de la carretera a Yurimaguas, tomando el desvío hacia la localidad de Barranquita a la 
altura de Pongo Isla. De Barranquita se sigue la carretera hacia Papaplaya y Pelejo, para 
luego llegar a Yarina. 
Estando en Yarina, el desplazamiento se realiza por vía fluvial hacia la localidad de 
Huimbayoc, a través de deslizadores (20 minutos de viaje), canoas (4 horas de viaje) o 
peque peque (2 Horas de Viaje). 
 
 
Gráfico 3.1 Ubicación de San Martín en 
el Perú 




Tarapoto – Chazuta – Huimbayoc 
Se parte de la Cuidad de Tarapoto hacia la Carretera Marginal Sur, tomando el desvío 
hacia la localidad de Shapaja a la altura del Puente Colombia. De Shapaja se sigue la 
carretera hacia Chazuta (2 horas de viaje). 
Estando en Chazuta, el desplazamiento se realiza por vía fluvial hacia la localidad de 
Huimbayoc, a través de deslizadores (2 horas de viaje) o peque peque (12 Horas de 
Viaje). 
1.2.1.3 Clima y Altitud 
El clima que presenta corresponde a la de ceja de selva, ligeramente húmedo y cálido, 
con lluvias de mayor frecuencia e intensidad en épocas de invierno (Noviembre a Abril). 
Además posee las siguientes características climatológicas: 
Precipitación Media Anual   : 1,205 mm. 
Precipitación Máxima Mensual  : 197 mm. 
Temperatura Máxima   : 34°C 
Temperatura Media    : 26-35°C 
Humedad Relativa    : 80% 
Velocidad del viento    : 20-80 m/seg. 
Altitud     : 190.00 msnm. 
 
1.2.1.4 Topografía 
Las Localidades de Miraflores y Pucallpa se sitúa en una zona casi en su totalidad con 
una topografía de superficie ondulada con pendientes entre modera y alta. 
1.2.1.5 Lugar para la comprar de Materiales 
El lugar para la compra de los insumos y alquiler de equipos se hará directamente en la 
ciudad de Tarapoto y por consiguiente presenta mayor y mejor oferta de materiales de 




La población beneficiaria del Proyecto se encuentra ubicada en la zona urbana de los 
Caseríos de Miraflores y Pucallpa. 
La estadística poblacional indica que los Centros Poblados de Miraflores y Pucallpa es 
de 1,668 habitantes, de los cuales 44.36% son mujeres.. 
1.3 LIMITACIONES 
El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se limita a la formulación de los costos 
presupuesto y programación del proyecto: saneamiento en los centros poblados de 
Miraflores y Pucallpa a nivel de expediente técnico y cuyo presupuesto será por 
administración directa, así como también presenta las siguientes limitaciones: 
La presentación de proformas actualizadas de costos de los materiales y herramientas, 
utilizadas para la elaboración del presupuesto. 
La obtención para el desarrollo del presente Informe de Ingeniería de Bibliografía 
especializada del programa MS PROJET, por lo que se tuvo que recurrir al Tutor del 
software. 
1.4 JUSTIFICACION 
El presente Informe de Ingeniería se encuentra justificada por lo siguiente: 
Generar un ambiente salubre en las comunidades de los Centros Poblados de Miraflores 
y Pucallpa a través de la implementación de letrinas con tanque Biodigestores, a fin de 
aminorar el impacto ambiental y la degradación de los recursos naturales.La unidad de 
medida que se utilizará será el número de personas satisfechas (personas/año). 
El presente Trabajo de Investigación se justifica, porque servirá de guía de consulta a 
personas técnicas y profesionales que necesiten las bases teóricas y prácticas para la 
elaboración de costos y presupuestos de Proyectos, con la utilización de software 




II. MARCO TEORICO 
2.1 ANTECEDENTES  
Los Centro Poblados de Miraflores y Pucallpa pertenecen a la jurisdicción del distrito de 
Huimbayoc, nombre que proviene de la palabra “Huimba” que es una planta silvestre que 
crece con mucha frecuencia en la zona.  
A parte de los Centros Poblados de Miraflores y Pucallpa, el distrito de Huimbayoc 
también tiene las localidades de Chimbana, Dos de Mayo, Inayuca, Leche, Nuevo 
Huimbayoc, Progreso, Paraíso, Pongo Isla, Chipurana, San José de Yanayaco, Santa 
Cecilia, Santa Martha, Santa Rosillo y Solterito. 
Actualmente el Centro Poblado de Miraflores tiene una población de 789 habitantes, los 
cuales cuentan con servicios públicos en Salud, a través del Puesto de Salud de 
Miraflores donde vienen trabajando 02 personas (01 enfermero y 01 médico), y en 
Educación, a través de la Institución Educativa Integrada N°0054 “Miraflores”, pero 
lamentablemente a la fecha no existe un sistema adecuado de abastecimiento de agua 
potable en la zona. 
Como segundo antecedente, tenemos como autor a Salas Dávila , en su informe de 
ingeniería titulado “ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA: CLÍNICA 
ELORZA - CALZADA”, realizado en el año 2010; llegando a modo de conclusión por 
parte del autor, que la Fórmula Polinómica es la sumatoria de términos también llamados 
monomios que contienen la incidencia de los principales elementos del costo de la obra. 
Por último, tenemos como antecedente, al autor Carrera Urrelo, en su informe de 
ingeniería titulado “COSTOS – PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NUEVA CAJAMARCA”, 
realizado en el año 2010; llegando a modo de conclusión por parte del autor, que el índice 
de precio se define como un indicador económico que fija la variación de un precio 
durante un determinado tiempo de un elemento: material, mano de obra o equipo. 
 
2.2 OBJETIVOS 
2.2.1 Objetivos Generales: 
Elaborar los Costos, Presupuestos y Programación de la Obra: “COSTOS 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DEL PROYECTO: SANEAMIENTO EN LOS 
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CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES Y PUCALLPA- DISTRITO HUIBAMYOC-
SAN MARTIN”  
2.2.2 Objetivos Específicos: 
Utilizar criterios específicos para el cálculo de Costos Unitarios y el Presupuesto, 
teniendo en consideración la condición de costos tanto de materiales, mano de obra, 
equipos, herramientas. 
Contribuir a mejorar y optimizar el uso del recurso tiempo con fines de duración de 
actividades, así como definir un planteamiento económico. 
Realizar el cálculo de la Fórmula Polinómica, para que el Presupuesto sea actualizado 
según las fechas de ejecución del proyecto. 
Elaborar el Presupuesto, utilizando Software S10 
Realizar la Programación de Obras, utilizando Software Excel, S10 y MS Project. 
2.3 MARCO TEORICO 
2.3.1 Marco teórico 
2.3.1.1 GENERALIDADES 
Según el autor  César Claudet Marín, indica que:  
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Costos y presupuesto son dos términos estrechamente relacionados dado que no puede 
haber presupuesto sin costos; y un costo por sí solo, aplicado a una cantidad o metrado, 
de determinada unidad constituye ya un presupuesto. 
Para el caso de una obra se puede plantear el siguiente esquema: 
 TECNICA 
Especificaciones 
    Mano de Obra 
OBRA COSTO           Análisis de Costos    Materiales 
     Equipo 
                                            Cuantificadores 
TIEMPO    
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Para el caso del presente Informe de Ingeniería se tratarán en detalle lo referente al 
“Costo” y al “Tiempo”, los cuales tienen relación directa para la elaboración del 
Presupuesto. 
2.3.2 Marco Conceptual 
Según el autor César Claudet Marín. 
2.3.2.1 TIPOS DE COSTOS.  Existen dos tipos de Costos: 
COSTOS DIRECTOS: Mano de Obra, Materiales y Equipo-Herramientas. 
COSTOS INDIRECTOS: Gastos Generales y Utilidad. 
2.3.2.1.1 COSTOS DIRECTOS 
Definiremos a los Costos Directos como aquellos que quedan inmersos en la obra.  
Estructuralmente este Costo Directo es el resultado de la multiplicación de los metrados 
por los costos unitarios. 
               ……..( 1 )                                                                                   
 
A) LOS METRADOS   
Según el autor César Claudet Marín 
Definiremos el metrado como un proceso ordenado y sistemático de Cálculo, cuya 
finalidad es determinar por partidas, la cantidad de obra a ejecutar en un Proyecto. 
Recomendaciones generales para metrar: 
Que la persona que va a metrar, tenga conocimiento y criterio técnico sobre este proceso. 
Estudio integral de los Planos y Especificaciones Técnicas. 
Aplicación de la normatividad vigente. 
Establecer un orden y sistema de metrar. 
Apoyarse en coloreos por elementos o áreas. 
Utilizar formatos. 
A.1 TIPOS DE METRADOS 
Según el autor César Claudet Marín,  existen: 
COSTO DIRECTO = METRADOS x COSTO UNITARIO 
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1. Metrados por conteo.-  Cuando se trata de contar con la cantidad de unidades 
y/o piezas de la partida considerados en los Planos.  Ej.: 
Cartel de Obra 3.60 x 8.50 m 
Concreto f’c=175 Kg/Cm2 para cunetas de drenaje 
Carpeta Asfáltica en caliente de 2” 
2. Metrados por acotamiento.-  Cuando se metra basándose en las cotas que 
definen un elemento y su partida correspondiente.  Ej.: 
                                         b = 0.30 m 
 
                                                               t = 0.50 m        long = 3.00 m. 
 
Concreto F’c = 210 Kg/cm2 = 0.30x0.50x3.00 = 0.45m³ 
Encofrado y Desencofrado = (0.50+0.30+0.50)x3.00 = 3.90m² 
3. Metrados por gráficos.-  Cuando se metra sobre la base de apoyo gráfico:  
Triángulos, papel milimetrado.  Ejemplo: 






4. Metrados con instrumentos.-  Cuando se metra basándose en instrumentos 
como el planímetro.  Ejemplo: 
Áreas de cortes y rellenos de movimientos de tierras, etc 
5. Metrados mediante Software.-  Cuando se metra sobre la base de Software 
como los Programas CAD para áreas de figuras cerradas o volúmenes. 
6. Metrados por fórmulas.-  Cuando se metra usando fórmulas definidas.  Ejemplo: 








SECCION 1                       SECCION  
2                                                                   
 






















(cuando en una de las secciones no hay área) 
 
7. Metrados empleando coeficientes.-  Cuando se metra usando coeficientes 
definidos o aproximados, como coeficiente de esponjamiento y/o compactación.  
Ejemplo: 
Eliminación de material excedente (Coef. de Esponjamiento) 
Rellenos compactados (Coeficiente de Compactación). 
 
8. Metrados con isométricos.-  Cuando se metra usando isométricos 





                          
Codo  90°    
 
          
 
                                                          Codo 90° 
        
                              Tub. PVC Ø ½” 
 
A. PARTIDA 
Según el autor César Claudet Marín, indica que: 
Se denomina Partida a cada uno de los rubros o partes en que se divide 
convencionalmente una obra para fines de medición evaluación y pago.  También se 
considera como Partida a cada una de las partes o actividades que se requieren ejecutar 
para llegar al todo que viene a ser la realización de la obra total. 
De acuerdo a las tareas dentro del proceso productivo de la obra, las partidas se dividen 
en partidas de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden, respectivamente; que indicarán 
así mismo, a medida que se varié el orden, mayor precisión del trabajo a  efectuarse. 
Sobre la base de la descripción de las Especificaciones Técnicas las partidas tienen un 











Según el autor César Claudet Marín, indica que: 












Encofrado y Desencofrado 
Acero 

















Definiremos a los planos como la representación gráfica en dos dimensiones (2D), de 
elementos de 3 dimensiones (3D). 
Los metrados se formulan sobre la base de los siguientes documentos: 
Planos del Proyecto, como cantidad. 
Especificaciones Técnicas, como calidad. 
Por lo tanto si estos documentos tienen deficiencias u omisiones, o están incompletos, 
los metrados que se determinan recogerán también estas situaciones, lo cual como es 
evidente llevará a un presupuesto incorrecto. 
Los Planos reúnen ciertas características técnicas referidas a: 
Escalas, algunas estandarizadas como para los planos de arquitectura: elevaciones, 
plantas  1:50. 
Tamaño de los planos. 
Membretes, etc. 
C. LOS COSTOS UNITARIOS 
Según el autor  César Claudet Marín, indica que: 
Los costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: 
COSTO UNITARIO = Mano de Obra + Materiales + Equipo /Herramientas 
C.1     MANO DE OBRA 
C.1.1 Aportes y Rendimientos 
Según el autor César Claudet Marín, indica que: 
Aportes.  El aporte corresponde a la cantidad de recurso (mano de obra, material y 
equipo) que se necesita para ejecutar una unidad de medida determinada (m³, m², kg, 
ml, etc.) 
Para calcular el Aporte Unitario (AU), de la Mano de Obra (recurso de mano de obra) por 








 …… ………..( 2 ) 
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Rendimientos. Para el caso de obras de construcción, el rendimiento podemos definirlo 
como la cantidad de trabajo (por m³, m², kg, ml, etc.)  que se obtiene de los recursos 
mano de obra, (por cuadrilla) y equipo (por jornada)  Ejemplo: 
1 Peón...... 4 m³  de excavación / 8 horas (terreno normal) 
0.1Cap.+ 1Op. + 0.5 Peón = 20m² de tarrajeo interior/8 horas 
1 Tractor S/orugas (D9L)..  1,420 m³/8 horas (Mat. suelto) 
El tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es un parámetro de muy difícil 
evaluación, en razón de que al tratarse del elemento humano existen de por medio, entre 
otros, los siguientes factores que tienen que ver con el Rendimiento: 
1. Edad del obrero; 2. Capacidad física. 3. Habilidad natural 
4. Ubicación geográfica de la obra, etc. 
Para el caso de nuestra Región de San Martín se tomarán el 80% de los Rendimientos 
establecidos por Resolución Ministerial N° 175 del 09-04-68 para las Provincias de Lima 
y Callao, por motivos climáticos,  mercados, logística y por los factores descritos 
anteriormente. 
C.1.2 Mano de Obra 
Según el autor  Walter Ibáñez,  indica que: 
El costo de Mano de Obra está determinado por categorías: 
OPERARIO:  Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, 
chofer, mecánico, y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo.  En 
esta misma categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las funciones 
de los operarios mezcladores, concreteros, etc. 
OFICIAL: Las personas que desempeñan las mismas funciones pero que laboran como 
ayudantes del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no 
hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad, en la categoría oficial están 
comprendidos los guardianes. 
PEON: Los trabajadores no calificados que son usados indistintamente en diversas 
tareas de la industria de la construcción. 
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CAPATAZ: En lo referente a los capataces no existe ningún dispositivo legal que 
establezca su categoría como tal, pero se puede clasificar de la siguiente forma: 
CAPATAZ A.-  Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de 
concretos, encofrados, armaduras, pavimentos, excavaciones con utilización de 
explosivos y excavaciones especiales 
CAPATAZ A = OPERARIO x (1.30 a 1.40) 
CAPATAZ B.-  Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de 
movimiento de tierras y obras preliminares. 
CAPATAZ B = OPERARIO x 1.20 
C.1.3 Costo Mano de Obra 
Según el autor César Claudet Marín, indica que: 
El costo de mano de obra, lo podemos dividir en sus dos partes: 
El costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado comúnmente costo 
Hora-Hombre. El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar 
determinado trabajo, parámetro muy variable y que de no darse los criterios asumidos 
por el analista puede llevar al atraso y/o pérdida económica en una obra. 
Costo Hora–Hombre (HH): 
El costo Hora-Hombre(HH) toma en cuenta lo que le cuesta al contratista cada uno de 
estos obreros y no lo que se le paga como planilla, puesto que hay determinados aportes 
que son de cargo exclusivo del empleador así como otros conceptos que el obrero de 
construcción civil percibe adicionalmente a su jornal básico y bonificaciones, como son: 
Gratificaciones; Asignación Escolar; Liquidación 
Este costo hora es diferente en función a: 
1. Tipo de obra: Edificación, Carreteras, etc., en razón que los porcentajes de 
aportaciones del empleador por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 






TABLA N° 01: SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO 
 
Fuente: Ing. César Claudet Marín, “Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de Obras Públicas y Privadas”. 
 
2. Ubicación de la Obra: Respecto al concepto de la Movilidad Acumulada (Pasajes 
Urbanos) en razón de que este pasaje es diferente en las ciudades de nuestro país.  Más 
aún podríamos señalar que en las obras donde no existe “pasaje urbano” (obras como 
carreteras, presas, irrigaciones, etc.), puesto que los obreros “viven en la obra” 
(campamentos) no existe el gasto por parte del Contratista y por ende no debería 
considerarse en el costo de la Hora-Hombre (HH).  Sin embargo en nuestro medio las 
Entidades no consideran lo señalado al formular sus costos de mano de obra en sus 
Expedientes Técnicos. 
Cálculo Costo Hora - Hombre (HH) 
TABLA N° 02: COSTO DE MANO DE OBRA 
VIGENTE DEL 01 DE JUNIO 2017 AL 31 MAYO 2018 
DESCRIPCION OPERARIO OFICIAL PEON 
1.Remuneración Básica (RB)                                  64.3 52 46.5 
2. Bonificación Unificada de Construcción (BUC)       
Operario       ( 32.00 % ) 20.58     
Oficial           ( 30.00 % )   15.6   
Peón             ( 30.00 % )     13.95 
3.Leyes y Beneficios sociales sobre RB 113.45 % 72.95 58.99 52.75 
4.Leyes y Beneficios sociales sobre BUC 12.00 % 2.47 1.87 1.67 
5.Bonificación Movilidad Acumulada      7.2 7.2 7.2 
6.Overol ( 2 Unidades Anuales ) 0.4 0.4 0.4 
7.Seguro de Vida (Essalud+vida) 0.17 0.17 0.17 
JORNAL DIARIO 
168.07 136.23 122.64 
JORNAL HORARIO 
21.01 17.03 15.33 
 
COSTO HORARIO MANO OBRA PARA EXPEDIENTE 
NIVELADOR 100.00 % del Oficial 17.03 
TOPOGRAFO 112.73 % del Operario   23.69 
OPERARIO 100.00 % del Operario   21.01 





Agua y desagüe 
Caminos y carreteras 
Edificios 














OFICIAL 100.00 % del Oficial   17.03 
PEON 100.00 % del Peón 15.33 
CONTROLADOR OFICIAL 105.73 % del Peón   16.21 
 
Asimismo, desde la creación del Sistema Privado de Pensiones (AFPs), en 1,993, el 
costo de Hora Hombre de los obreros Afiliados difiere del costo Hora–Hombre de un 
obrero no afiliado. 
Es oportuno agregar que el denominado MAESTRO DE OBRA tampoco figura en las 
normas sobre Régimen Laboral de Construcción Civil. Este Costo de la mano de obra no 
corresponde a los costos directos sino a los indirectos, es decir a los Gastos Generales 
B.2 MATERIALES 
B.2.1 Precio de Materiales en Obra 
Según el autor César Claudet Marín, indica que: 
Al costo de los materiales en el lugar de venta debemos adicionarle otros costos, tales 
como: flete, mermas, viáticos, almacenaje y manipuleo, esta sumatoria nos dará el precio 
unitario en obra. 
El precio del material puesto en obra se determina por la siguiente fórmula: 
 
……..…..( 3 )                                                                                                                   
Dónde: 
PMPO=  Precio del material puesto en obra. 
PB      =  Precio Base del material en el lugar de cotización 
F         =  Flete terrestre 
A/M     =  Almacenaje y manipuleo, estimado en 2 % del PB 
M        =  Mermas por transporte, estimado en 5% del PB 
V        =  Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PB. Sólo se aplica a Materiales 
explosivos, dinamita, guías, fulminantes, etc. 
O        =  Otros, según condiciones de ubicación de la obra  
B.2.2 Materiales 
PMPO = PB + F + A/M + M +V + O 
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Según el autor César Claudet Marín, indica que: 
Dentro de los costos directos, el aporte unitario de materiales corresponde a la cantidad 
de material o insumo que se requiere por unidad de medida de la partida (m³, m², kg, 
etc.) 
Los materiales son expresados en unidades de comercialización: Bls de cemento, M³ de 
arena, M² de piso, Gal de gasolina, Kg de clavos, etc. 
Las cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo, se puede 
determinar en base a bibliografías especializadas, siendo mejor en base a registros 
directos de obra, lo cual obviamente es más real. 
Los materiales, dependiendo del tipo de obra, son muy diversos y existen en diferentes 
calidades y especificaciones, siendo algunos de fabricación nacional y otros importados. 
Agua para la Obra-   
Según el autor César Claudet Marín, indica que: 
Se considera que, si en un presupuesto de obra, figura la partida “Obras Preliminares” 
(donde se incluye el agua según el Reglamento de Metrados para Obras de Edificación) 
o “Agua para la construcción” en los análisis de costo directo de concretos y otros, donde 
interviene el agua, no se debería considerar. 
Desperdicios-  
Según el autor César Claudet Marín, indica que: 
Se adjunta la siguiente tabla de porcentajes de desperdicios, que pueden servir de 
referencia al calcular los insumos: 
TABLA N° 03: PORCENTAJE DE DESPERDICIOS 
DESCRIPCIÓN %  DESPERDICIO 
Concreto 
Mortero 
Ladrillo para muros 
Ladrillo para techo 



























Según el autor Walter Ibáñez, indica que: 
Definiremos el flete como el costo adicional por transporte desde el centro abastecedor 
hasta el almacén de la obra. 
En el caso del flete terrestre se debe considerar como uno de los parámetros un patrón 
o carretera equivalente según los siguientes factores de conversión: 
TABLA N° 04: Parámetros de Transformación para el Cálculo de la “DISTANCIA 
VIRTUAL” 
REGION 
TIPO DE CARRETERA 
Asfaltada Afirmada Trocha 
Costa:  0 a 1,000 m.s.n.m. Gradiente  0 – 3% 1.00 1.58 2.15 
Intermedia y Selva: 










Sierra: 2,500 m.s.n.m. Gradiente  5 – 7% 1.40 2.80 3.90 
Fuente: César Claudet Marín, “Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de Obras Públicas y Privadas”. 
 
Según el autor  César Claudet Marín, indica que: 
Distancia Virtual (DV).  Existe una distancia física o real y otra que sirve para calcular 
los fletes, homogenizando toda la carretera a un patrón obteniendo una nueva distancia 
conocida como “Distancia Virtual” 
Según el autor Walter Ibáñez, en su libro “Costos y Tiempos en Carreteras”, indica que: 
Precios Base (PB).   Para calcular el costo del flete se debe aplicar la Resolución vigente 
del Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT) que 
publica el Diario Oficial “El Peruano” cada vez que haya variaciones. Última Resolución: 
RCD N° 027-91-TC/CRTT-T 
B.2.4 Otros Costos 
Según el autor César Claudet Marín, indica que: 
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Suelen considerarse adicionalmente al flete, otros costos relacionados con el transporte 
como: Almacenaje, Manipuleo, Mermas y Tipo de Material, lo cual determina el costo 
final de los materiales en obra.  Así se tiene: 
 










Mat.(1)   P.B.1  (*) (**) (***)  
Mat.(2)   P.B.2  (*) (**) (***)  
(*) % variable: + 2% del P.B. 
(**) % variable: + 5% del P.B. 
(***) % Viáticos estimado entre el 5% al 30% del P.B. 
Manipuleo 
Según el autor Walter Ibáñez, indica que: 
Manipular materiales es recoger y depositar, mover en un plano horizontal o vertical o 
ambos casos a la vez y por cualquier medio, materiales o productos de cualquier clase 
en estado bruto, semi-acabado o completamente acabado. 
Almacenamiento 
Según el autor Walter Ibáñez, indica que: 
Almacenar es un servicio auxiliar en la construcción de las obras. 
En el presente documento el costo de almacenamiento se estima en un monto no mayor 
del 2% del costo del material. 
Mermas y Desperdicios 
Según el autor Walter Ibáñez, indica que: 
Merma es la porción de un material que se consume naturalmente.  Desperdicios son 
pérdidas irrecuperables e inutilizables de los materiales, desechos.  Se presentan en el 
proceso de transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén de la Obra, en el 
proceso constructivo, etc., en fin son costos que deben de considerarse dentro del costo 




Según el autor Walter Ibañez, indica que: 
Es la subvención por concepto de gastos de viaje, que se les abona al personal de 
seguridad que salvaguarda el Transporte de Explosivos (dinamita, fulminante, guía, etc.) 
a la Obra.  Para fines de cálculo se puede considerar entre el 5% al 30% del precio del 
material. 
B.2.5 Precio del Material con o sin IGV. 
Según, Miguel Salinas Seminario, indica: 
Si el análisis de Costos Unitarios es para un presupuesto de una obra por CONTRATA 
el precio del material es SIN   IGV. 
Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por 
ADMINISTRACION DIRECTA el precio del material es CON  IGV. 
Por lo tanto cuando se cotizan precios o se utilicen precios de tablas de Revistas 
Técnicas se debe tener cuidado en determinar si estos incluyen o no el IGV. 
Así también para los precios de materiales NO se deben considerar los descuentos que 
puedan ofrecer los proveedores en las cotizaciones. 
También debemos indicar que los precios se deben cotizar a cierre de mes calendario, 
no a una fecha diferente, de donde se concluye que los análisis de costos unitarios 




Según el autor César Claudet Marín, indica que: 
Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo el Análisis 
de Costo Directo del Equipo tiene en consideración dos (2) parámetros básicos: 
COSTO HORA MAQUINA (HM) 
RENDIMIENTO DEL EQUIPO 
Se describirán en detalle cada uno de estos factores: 
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1. Costo Hora – Máquina (HM) 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
Determinado a través del análisis del costo de alquiler de equipo por hora, siendo este 
costo variable en función al tipo de máquina, potencia del motor, si es sobre llantas o 
sobre orugas, antigüedad, etc. 
En nuestro medio existen algunas publicaciones técnicas que presentan tarifas de 
alquiler Horario de Equipo, se pueden recurrir a ellas como referencia, sin embargo 
consideramos necesario que se conozca los criterios básicos del cálculo de tarifa de 
alquiler de equipo. 
Los costos en los equipos y maquinarias corresponden a todos aquellos que se requieren 
para poseerlos y operarlos, incluyen en éstos, además del costo de la adquisición, los 
costos por los intereses del capital invertido, mantenimiento y reparaciones, seguros, 
impuestos, almacenaje y también los gastos de combustibles, lubricantes, filtros, llantas 
y el costo de la mano de obra o manejo del operador. Los gastos generales (5% al 10%), 
La Utilidad (10%) ambos del Costo Total de Posesión y Adquisición.  
Además los costos de los equipos en cada partida tienen la condición de ser directos, es 
decir se cuantifican y aplican a cada unidad de dicha partida: 
Costo Unitario/Partida = (Insumo en H.M.) x (Precio H.M.) 
Valor de Adquisición (Va). Es el monto que equivale al pago que desembolsa el 
propietario por la compra de la unidad. Se puede obtener con relativa facilidad mediante 
cotizaciones en el mercado, a casas comerciales especializadas. 
 
……………………...…………(4) 
CIF: Componente en moneda extranjera cuando el equipo es importado Ej. Dólar. 
CMN: Componente en moneda Nacional. 
Vida Útil (n).  Es el período comprendido desde la fecha en que el equipo se pone en 
servicio por primera vez nuevo y sin uso, hasta la fecha de su retiro o reemplazo. Durante 
este período se considera que económicamente el rendimiento es justificable, después 
es más conveniente retirarlo o reemplazarlo por otra unidad. 
También se le denomina Vida Probable de Servicio o Vida Efectiva. 
Va = CIF + CMN
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En el caso de los equipos y maquinarias, la Vida Útil se expresa en Horas Totales 

























10  = 
10  = 
10  = 






Valor de Rescate (Vr).  Es el monto que se estima tiene la unidad, al final de su Vida 
Útil. Se le conoce también como Valor de Salvataje de Reventa o Residual. 
Se estima: 
Equipo pesado 20% al 25% de Va. 
Equipo liviano   8% al 20% de Va. 
Depreciación (D).  Es la pérdida de Valor que experimentan los equipos durante su Vida 
Útil, debido a los varios factores, principalmente el transcurso del tiempo y al uso o 
desgaste o estado de conservación de la unidad. 
2. Determinación de los Costos de los Equipos 
Los costos de los equipos y maquinarias se pueden establecer en dos grupos: 
I.        COSTOS FIJOS (CF) 
1. Costos de Depreciación. Considerando el criterio inicial de depreciación el 





  …………………………….( 5 ) 
Va = Valor de Adquisición 
Vr  = Valor de Rescate 
n   = Vida Útil (en horas efectivas o en años) 
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También se calcula la depreciación por antigüedad mediante la siguiente Tabla: 
 
TABLA N° 05: DEPRECIACION POR ANTIGÜEDAD 
 
MAQUINARIA 
- 0%   Hasta 5 años de antigüedad 
30% de 5 a 9 años de antigüedad 
- 40% mayor a 9 años de antigüedad 
 
      VEHICULOS 
0%   Hasta 3 años de antigüedad 
20% de 3 a 6 años de antigüedad 
25% mayor a 6 años de antigüedad 












AnualónDepreciaci  …………..( 7 ) 
Dónde: Va   =  Valor de Adquisición 
T.V. =  Tiempo de Vida en años 
V.E. =  Vida Económica en años 
2. Costo del interés por el capital invertido. 
Los intereses que deja de percibir el propietario del equipo por la inversión realizada y 
no haberla colocado en una entidad financiera. Se puede estimar aplicando una Tasa 
Promedio sobre el Valor Promedio de Inversión o Valor Medio de Inversión, considerando 
a su vez si se trata de equipos importados o de fabricación nacional. 
Según CAPECO, para el caso de equipos importados la Taza Promedio es del 12.6% 
para el componente en moneda extranjera(CIF) y del 37% para el componente en 
moneda nacional(CMN). Estas tasas promedio se aplican sobre la parte del Valor Medio 
de Inversión(VMI=K*Va) que le corresponde a cada componente. 
Por lo tanto el Costo del Interés (CI) será: 
……(8) 
 
CI = 0.126 K (CIF) + 0.370 K (CMN) 
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3. Costo de Mantenimiento y Reparaciones. 
Son derivados por el funcionamiento siempre eficiente del equipo, a fin de que rinda 
normalmente durante su Vida Útil. Están referidos tanto al costo de los repuestos como 
a la mano de obra de las reparaciones. 
Estos costos dependen del tipo de equipo y del tipo de servicio.  
En la práctica es usual estimar este costo como un porcentaje del costo de depreciación 
y puede variar desde el 25% al 100%. 
Según CAPECO:  
n
Va
xMRCMR )(% ………….( 9 ) 
Dónde:   (%MR) se obtiene de tablas y “n” es la Vida Útil en horas efectivas o su 
equivalente en años 
4. Costo de Seguros, Almacenaje y Otros. 
El costo que representa el Seguro del Equipo y los gastos por Almacén y Custodia se 
estima como un porcentaje aplicado al Valor Medio de Inversión (VMI=K*Va) Estos 
porcentajes son en promedio del 5% y del 4%. 
Así tenemos: 
Para el caso del costo del seguro:  
……………( 10 ) 
Para el caso del costo del Almacén:  
 
…………….( 11 ) 
II.   COSTOS VARIABLES (CV) 
5. Costo de Combustibles (Cc) 
El consumo de Combustible en los equipos depende del tipo, potencia y las condiciones 
del trabajo.  Se puede considerar como promedios de consumo en galones por horas: 
CS = 0.05 x VMI = 0.05 K x Va 
CA = 0.04 x VMI = 0.04 K x Va 
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Para Motores Diesel (petróleo)  
 
………………………….( 12 ) 
Para Motores a gasolina  
…………………………..( 13 ) 
 
Dónde:  Pm = Potencia media y se asume que es el 67% de la potencia máxima teórica 
(HP). 
Si el precio por galón de combustible son Pp y Pg para el petróleo y gasolina 
respectivamente, el costo por este concepto será: 
Motores Diesel (petróleo)  
 
……………………( 14 ) 
 
Motores a Gasolina 
 
….………….. ( 15 ) 
6. Costo de Lubricantes (Cla)  
El consumo de lubricantes en una máquina guarda relación con su capacidad, tamaño y 
con el tiempo entre cambios de aceite. También puede influenciar las condiciones de 
trabajo. 
El costo de los lubricantes se refiere principalmente al consumo de Aceites para Motor, 
Aceites para Transmisión, Aceite para Controles Hidráulicos y Grasas. 
Costos de Aceites:  
 
..( 16 ) 
Costos de Grasas:  
……( 17 ) 
 
7. Costo de los Filtros (Cf) 
C = 0.04 x Pm 
C = 0.06 x Pm 
Cc = 0.04 (0.67 HP) x Pp 
Ca = (Consumo Aceite) x (Precio Aceite) 
Cg = (Consumo Grasa) x (Precio Grasa) 
Cc = 0.06 (0.67 HP) x Pg 
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En la práctica, el costo de los filtros se estima comúnmente como el 20% del costo de 
Combustibles y Lubricantes. 
……………( 18 ) 
 
 
8. Costo de Llantas (Cll) 
El costo que representa el uso de llantas en los equipos y maquinarias en general, es 
difícil determinarla con precisión debido a los diversos factores que intervienen: superficie 
de la vía, presión de la llanta, velocidad máxima, carga que soporta, pendiente y 
curvatura de la vía, posición de las llantas, etc. 
Sin embargo existe un criterio practico de estimar el costo de llantas, como un porcentaje 
que varía entre el 10 al 30% del costo de combustibles y lubricantes, de acuerdo al tipo 
de maquinaria y a los factores mencionados anteriormente. 
 
…( 19 )        
   
9. Costo del Manejo del Operador. 
El costo “Hora – Hombre” del operador de la máquina o maquinista corresponde al de un 
operario de carreteras, al cual se debe incrementar un porcentaje que en la práctica es 
del 10% al 15%. 
……………( 20 ) 
 
 
III. COSTO  TOTAL (CT): 
 
 
10. Gastos Generales y Utilidades (GG y U) 
Según el I.C.G., indica: 
Además de los Costos Fijos y Variables presentes en un equipo, debe considerarse 
finalmente el costo que representa la administración del mismo, así como gastos como 
CT = CF + CV 
Cf = 0.20 x Cla 
Cll = (10% a 30%) x Cla 
Cop = (10% a 15%) x (HH operario) 
28 
 
transporte interno, personal para el control y Vigilancia, etc. Estos costos se conocen 
como Gastos Generales y se estima como un Porcentaje que varía del 5% al 10% del 
Costo Total. 
Por otro lado, también debe considerarse la Utilidad del propietario. El margen razonable 
de la utilidad dada la inversión en equipos y maquinarias es del 10% del  
Costo Total. 
11. Alquiler de Equipo 
Según el autor  Miguel Salinas Seminario, indica que: 
El MTC consideraba en las publicaciones que hacía de tarifas de Alquiler de Equipo, los 
siguientes incrementos, por zona geográfica. 
Para la Sierra y Selva  + 2% 
En Madre de Dios        + 3% 
12. Impuesto General a las Ventas (IGV) 
Tratándose de Alquiler de Equipo el IGV(18%) es asumido por el usuario. 
3.1 Rendimiento del Equipo 
1. Rendimiento de Equipos.   
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
Al igual que los rendimientos de mano de obra, los rendimientos de una máquina están 
en función a diversos factores, según el tipo de maquinaria.   
Ejemplo, para el caso de tractores de oruga tenemos: 
a) Capacidad del operador 
b) Visibilidad 
c) Eficiencia de trabajo 
d) Maniobra 
e) Pendiente del terreno 
f) Altitud de la obra 
g) Tipo de material 
GG = (5% a 10%) x CT U = (10%) x CT 
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h) Hoja angulable 
 
En función a esto se determina un factor de corrección sobre la producción o rendimiento 
teórico, estableciendo un Rendimiento Estándar por día. 
2. Aporte Unitario de Equipo  
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
Para calcular la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplica la 
siguiente relación: 










Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
El proceso constructivo de cualquier obra requiere herramientas menores de diversos 
tipos: palanas, picos, cizallas, garlopas, hojas de sierra, martillos, etc., las cuales son 
suministradas por el contratista, éste debe incluir su depreciación dentro de los costos 
diversos. 
El costo directo de herramientas corresponde al consumo o desgaste que éstas sufren 
al ser utilizadas durante la ejecución de las diversas partidas de una Obra y se puede 




Hm. =  Es el costo directo de herramientas en la partida. 
h   = Representa un  coeficiente (porcentaje  expresado  en  forma  decimal).   
Estimado en función a la incidencia de utilización de las herramientas en la  partida  en  
estudio  según  la  experiencia  en  obras  similares. Este Coeficiente, o porcentaje, 
generalmente varía de 3 % a 5 % ( 0.03 a 0.05) 
Hm = h x M 
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M  =  Es el costo directo de mano de obra en dicha partida, considerando el Jornal básico 
y porcentajes sobre el mismo (incremento adicional   de Remuneraciones, bonificaciones, 
etc.). 
4.1. Clases de Herramientas 
1. MANUALES: Las cuales pueden ser: 
De uso personal, o de propiedad del obrero, generalmente del Operario, el cual la lleva 
y emplea en su trabajo: martillos, frotachos, serruchos, etc. 
De uso colectivo, o de propiedad de la empresa, la cual las proporciona a su personal, 
como: carretillas, picos, lampas, barretas, etc. 
2. ESPECIALES: Son las que necesitan algún tipo de energía para su utilización y 
se les fija un valor de alquiler como el caso de maquinarias. Así por Ej.: motosierras, 
taladros, etc. 
14. COSTOS INDIRECTOS 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
Los Costos Indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida 
determinada, sino al conjunto de la obra. 
Los Costos Indirectos se clasifican en: 
GASTOS GENERALES  y 
UTILIDAD 
1. GASTOS GENERALES 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
El artículo 2º del D.S. 011-79-VC del 01.03.79 define los Gastos Generales como 
aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia 
actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las 
partidas de la obra. 
Estos Gastos Generales se subdividen en: 
A.1 Gastos Generales FIJOS (NO RELACIONADOS con el Tiempo de Ejecución 
de la Obra) 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
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Son aquellos en que sólo se incurren una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra 
se amplíe en su plazo original. 
 % G.G.F.  =  G.G.F./ Costo Directo…………………..( 21 ) 
 
GASTOS GENERALES FIJOS 
(Relación enumerativa no limitativa) 
A.1.1 Gastos de Licitación y Contratación 
Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, planos, etc.) 
Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de la futura 
construcción) 
Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y contratación) 
Gastos de aviso de convocatoria y buena pro (pagados por quien obtenga la buena pro, 
según las normas vigentes) 
Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal especializado, 
impresión, etc.) 
Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal especializado, 
impresión, eventualmente empleo de sistema de computación, etc.) 
Gastos de estudios de suelos (cuando se exijan en forma específica) 
A.1.2 Gastos Indirectos Varios 
Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que observar 
los gastos de licitaciones no otorgadas) 
Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino a la organización 
en general) 
Inscripción en el Consejo Nacional Superior de Licitaciones y Contratos de Obras 
Públicas (correspondiente a la organización en general) 
Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de aplicación en todas 
las obras) 
Seguros contra incendio, robo, etc., (seguro de todas las instalaciones de la empresa) 
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Consultores y Asesores (por los honorarios de consultas y trabajos especializados) 
Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin incluir los impuestos 
que por ley corresponden al contratista)  
Carta Fianza por beneficios sociales para los trabajadores. 
A.2 Gastos Generales VARIABLES (RELACIONADOS con el Tiempo de Ejecución 
de la Obra 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
Son aquellos que dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo 
el plazo de obra, incluida su eventual ampliación. 
 % G.G.V.  =  G.G.V./ Costo Directo…………………. ( 22 ) 
 
GASTOS GENERALES VARIABLES 
A.2.1 Gastos de Administración de Obra 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales de personal técnico administrativo 
(residente, personal técnico, personal administrativo, maestro de obra). 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayos de materiales. 
Gastos por traslado de personal. 
Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal de 
inspección de la Entidad Licitante según lo indiquen las bases. 
Seguro de accidentes individuales cubriendo viajes de Ingenieros y Técnicos. 
Papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos y copias de planos. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de instrumentos de Ingeniería y equipo de oficina. 
Pasajes y viáticos por viajes circunstanciales del personal de la obra. 




Facilidades de transporte para alimentos. 
Derechos de vía o servidumbre temporal. 
Derechos de ocupación de vía pública. 
Derechos de uso de terrenos temporales. 
Derecho de uso de canteras. 
Costo de talleres de mantenimiento y reparación. 
Costo de luz, teléfono y gabelas. 
A.2.2 Gastos de Administración en Oficina 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 
Alquiler de locales. 
Correo, telégrafo, radio. 
Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 
Impresos, papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de equipos de oficina. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 
A.2.3 Gastos Financieros Relativos a la Obra 
Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por tasa y comisión de la entidad 
financiera que renueva la garantía). 
Intereses de letras. 
Gastos en otros compromisos financieros. 
15. UTILIDAD 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
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El Art. 2° del D.S. 011-79-VC indica que la utilidad es el monto que percibe el contratista 
por ejecutar la obra, es un % del Presupuesto y que forma parte del movimiento 
económico general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, 
pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
En términos globales, la utilidad está compuesta de la siguiente forma: 
 
UTILIDAD BRUTA 
- Utilidad Neta 
- Impuesto sobre Utilidad 
Margen por variaciones imprevistas 
 
Es importante para cualquier empresa fijar y obtener una utilidad justa dado que esta 
posibilita, además de seguir existiendo, su crecimiento y/o expansión, con una 
determinada capacidad de ahorro interno que incrementa su capital, todo lo cual incide 
en cierto momento en el desarrollo de la economía en general cumpliendo además su 
función social de dar trabajo con mejores ingresos a su personal. 
En nuestro medio ha sido y es tradicional, aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 
10% sobre el costo directo de la obra, indistintamente se trate de obras de edificación, 
carreteras, irrigaciones, etc., sin embargo, desde que se estableció el otorgamiento de 
obras a las ofertas más bajas, este % de utilidad ha tendido a disminuir. 
En forma práctica, pero siempre tratando de sustentar en un análisis técnico, la utilidad 
se puede estimar en función a los siguientes parámetros: 
a) El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 
b) La competencia. 
c) Conocimiento preciso del tipo de Obra a ejecutar. 
d) Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa Obra y soportar eventuales 
brechas de desfinanciamiento. 
e) La utilidad por los servicios de la empresa. 
f) La utilidad por los servicios de capital. 
Determinado el porcentaje de utilidad aparecen dos conceptos relativos a su aplicación. 
Sólo sobre los Costos Directos. 




i. EL I.G.V. EN LA CONSTRUCCION 
El Decreto legislativo N° 775 del 31 de diciembre de 1993 consigna, que los contratos de 
construcción están afectos al Impuesto general a las Ventas desde el 01.01.94. 
El porcentaje que se considera  y que debe pagar la entidad contratante es del 18 %, 
aplicado al Sub Total (Costos Directos + Gastos Generales + Utilidad) del Presupuesto 
de la Obra. 
ii. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
a) ANALISIS DE COSTO 
Según el autor Miguel Salinas Seminario  indica que: 
El Análisis de Costo de una partida determinada, se define como la sumatoria de 
recursos o aportes de Mano de Obra y/o Materiales y/o Equipo/ Herramientas, afectados 
por su Precio Unitario correspondiente, la cual determina obtener un costo total por 
unidad de medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, etc.) 
Para lograr un análisis de costo, lo más aproximado a la realidad, debe ser elaborado 
por una persona con experiencia en ese tipo de obras a fin de que se tomen en cuenta 
la mayor cantidad  y en forma óptima, todos los componentes que se requieren para 
ejecutar la partida. 
b) ANALISIS DE COSTOS COMPUESTOS 
Según el autor Miguel Salinas Seminario en su libro Costos, Presupuestos, 
Valorizaciones, indica que: Por lo general en el caso de análisis de costo de obras de 
movimiento de tierras: carreteras, túneles, presas, etc. Un análisis está compuesto por 
otro sub análisis, los cuales deben ser elaborados primero para llegar a obtener el costo 
unitario total de la partida.  Ejemplo: 
ANALISIS UND SUB - ANALISIS 
 
I) Corte roca suelta 
 
M³ 
a) Perforación y disparo 




II) Material Chancado (Agregado 





a) Extracción y Apilamiento 
b) Carguío 





f) Transporte a Obra 
 
c)        CARACTERÍSTICAS DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
Dado que el Análisis de costo es en forma genérica, la evolución de un proceso 
determinado, algunas de sus características son: 
a) El Análisis de Costo es aproximado. 
b) El Análisis de Costo es específico. 
c) El Análisis de Costo es dinámico. 
d) El Análisis de costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante 
de costos posteriores. 
i. PRESUPUESTO DE OBRA 
a) Definición 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
Conceptualmente podemos definir un Presupuesto de Obra como la determinación del 
valor de dicha obra, conocidos los siguientes parámetros: 
a) Las partidas que se necesitan: codificadas 
b) Los metrados de cada una de esas partidas: sustentados 
c) Los Costos Unitarios de cada una de las partidas: revisados. 
d) Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada) a aplicar a 
la obra (Costos Indirectos) 
e) El Impuesto General a las ventas. (18 %) 
b) Estructura 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
No existe un formato oficial o único para la presentación de un Presupuesto de Obra.  En 




1. Fases, según el tipo de obra. Por ejemplo en Obras de Edificación: Arquitectura, 
Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. 
2. La Fase a su vez se estructura según una secuencia del proceso constructivo de obra, 
con la finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para 
alcanzar el 100 % de cada fase y de otro lado para que durante la ejecución de obra 
se pueda controlar el avance. 
c) Tipos de Presupuestos 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
Se tienen: Presupuestos de Obras por Contrata (Presupuesto de Obra Principal y 
Presupuestos de Adicionales de Obra, los cuales pueden ser Con Costos Unitarios del 
Valor Referencial y Con Costos Unitarios Nuevos o Pactados); y Presupuesto de Obra 
por Administración Directa.  El Presupuesto a elaborar en el presente Informe de 
Ingeniería es un Presupuesto de Obra por Contrata que tendrá la configuración siguiente 
del Ejemplo: 
Partida Descripción Und Metrado C.U. Parcial 
03.02 Excavación de Zanjas M3 1,844.59 5.87 10,827.74 
1  Costo Directo (CD) 
2  Gasto General Fijo (0.55%) (CD*0.0055) 
3  Gasto General Variable (9.31%) (CD*0.0931) 
4  Utilidad ( 10.00 % ) ( CD*0.10 )   
4  Sub Total (ST)(1+2+3+4) 









TOTAL PRESUPUESTO (5+6)   S/. 15,314.18 
 
d) Consideraciones Previas a la Formulación del Presupuesto 
Según el autor Miguel Salinas Seminario, indica que: 
Para las obras por Contrata formular los Análisis de Costos Unitarios considerando los 




Para las obras por Ejecución Presupuestaria Directa formular los Análisis de Costos 
Unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las 
tarifas de alquiler de equipo, con I.G.V. 
Los Presupuestos Adicionales sólo llevan Gastos Generales Variables, 
Los Presupuestos de las Obras por Ejecución Presupuestaria Directa no tienen utilidad 
ni IGV. 
Considerar las importaciones de equipo y materiales que sean necesarias realizar para 
la obra con todos sus costos e impuestos. 
Los metrados deben ceñirse a los Reglamentos de metrados existentes. 
Los Costos Indirectos deben ser presentados como: Gastos Generales (algunas veces 
se descomponen en sus Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables) y la 
Utilidad. 
Revisar los cálculos u operaciones aritméticas ya que muchas veces se han detectado 
errores en esta parte lo cual determina parciales o totales incorrectos y a su vez 
Presupuestos equivocados. 
Los Costos Unitarios parciales y totales se deben considerar a dos décimas. Ejemplo: 
S/. 123,458.91 y no  S/. 123,458.908. 
Recomendamos sin ser obligatorio, que los metrados sean redondeados a sólo un 
decimal, hacia arriba o hacia abajo. Ejemplo: 14.80 m3 y no 14.83 m3, 14.90 m3 y no 
14.87 m3, puesto que los centésimos no tienen incidencia en el Presupuesto y menos 





























Metrado Costo Unitario Directo 
Materiales Mano de Obra Equipo 
Gastos Generales Utilidad Tributos 
Precios Rendimientos 
Costo H-M Rendimientos Herramientas 
VARIABLES: 
 Relacionados con el Tiempo 
de ejecución de Obra 
FIJOS: 
NO relacionados con el 









FORMULA   POLINOMICA 
Según el autor  Rodolfo Castillo Aristondo, indican que: 
Es la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y está 
constituida por la sumatoria de términos, denominados MONOMIOS que contienen la 
incidencia de los principales elementos del costo de la obra, cuya suma determine para 
un período dado el coeficiente de reajuste del monto de la obra. 
Estructura básica de la fórmula polinómica: 
              Jr            Mr             Er               Vr           GUr 
K =  a -----  +  b -------  +  c -------  +  d -------- + e ------- 
              Jo            Mo            Eo              Vo          Guo 
Dónde: 
K: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra como resultado de la 
variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción.  Será 
expresado al milésimo. 
a, b, c, d, e :  Son cifras decimales con aproximación al  milésimo que representan los 
coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos de mano de obra, 
materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad, respectivamente. 
MANO DE OBRA (Jr/Jo): Es la suma de jornales que se incluyen en el proceso 
constructivo de la obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a 
los trabajadores. 
MATERIALES (Mr/Mo): Son los materiales nacionales e importados que quedan 
incorporados en la obra. 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  (Er/Eo): Son las maquinarias, vehículos, implementos 
auxiliares y herramientas que emplea el contratista durante el proceso constructivo de la 
obra. 
VARIOS (Vr/Vo): Son los elementos que por su naturaleza, no pueden incluirse en los 
correspondientes a mano de obra, materiales o equipos de construcción. 
GASTOS GENERALES (GGr/GGo): Son aquellos que debe efectuar el contratista 
durante la construcción. Comprende gastos efectuados directamente en obras 
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proporcionalmente en oficinas, tales como: sueldo, jornales, alquileres de inmuebles, 
teléfono, útiles, etc. 
UTILIDAD (Ur/Uo): Es el monto que percibe el contratista  por ejecutar la obra. 
Los Gastos Generales y la Utilidad serán siempre considerados como un solo monomio 
dentro de las fórmulas polinómicas. 
La suma de todos los coeficientes de incidencia (a, b, c, d, e), siempre será igual a la 
unidad (1.000). 
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo, Son los índices de precios  de los elementos, mano de obra, 
materiales, equipo de construcción, varios y gastos generales y utilidad, 
respectivamente, a la fecha del Presupuesto Base, los cuales permanecen invariable 
durante la ejecución de la obra. 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr, Son los índices de precios  de los mismos elementos, a la fecha del 
reajuste correspondiente. 
Los elementos representativos no podrán ser sustituidos por otros, después de la firma 
del contrato respectivo. 
a) Presupuesto Base: 
Según Rodolfo Castillo Aristondo, indica que: 
Documento elaborado por la Entidad Licitante en el que se consigna el valor de las obras 
y que contiene además metrados, precios unitarios, análisis de los mismos, Gastos 
Generales y su análisis, utilidad del Contratista y el monto de los tributos vigentes.   
En las bases correspondientes debe aparecer la fecha de la elaboración del 
Presupuesto. 
Cada monomio podrá subdividirse en dos(2) o más monomios con el propósito de 
alcanzar mayor aproximación en los reajustes, a condición de que el número total de 
monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de ocho(8) 
Cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) fórmulas polinómicas. 
En caso de que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sólo podrá emplearse 
hasta ocho(8) fórmulas polinómicas. 
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El presupuesto respectivo deberá subdividirse en tantas partes como fórmulas se 
requieran.  Ejemplo 
Obra de Habilitación Urbana. 
Obra de Edificación. 
Obras de carreteras. 
Puentes. 
Muelles, etc. 
El coeficiente de Incidencia de cada monomio, no debe ser inferior a cinco céntimos 
(0.05), esto significa que cualquier elemento cuya incidencia sea inferior a 5 % del monto 
del presupuesto correspondiente a la fórmula, no puede constituir por si sólo un monomio 
y en este caso tiene que unirse a otros elementos afines. 
b) Cálculo de los Coeficientes de Incidencia 
Según Rodolfo Castillo Aristondo, indica que: 
Si bien es cierto que actualmente este cálculo se realiza por computadora, es importante 
conocer el proceso manual para tener el criterio de determinación, de los coeficientes de 
incidencia. 
Los pasos para el cálculo son los siguientes: 
b.1 Teniendo el Presupuesto Base de la obra y los análisis de costos de la misma, se 
codifica en éste todos los insumos con el Índice Unificado correspondiente. 
b.2 Una vez efectuado ello, se elabora un cuadro conteniendo el número de partida, 
descripción, unidad, metrado, costo parcial     ( todos estos datos extraídos del 
Presupuesto base ) e índices unificados que participan en los análisis de costos. 
b.3 Seguidamente, partida por partida, se multiplica el metrado por el precio unitario 
del insumo de la partida correspondiente y el resultado se coloca en la columna 
respectiva y verificando que la sumatoria  horizontal de insumos dé el costo parcial de 
dicha partida. Similarmente se efectúa con los demás insumos y partidas hasta completar 




b.4 Una vez llenado el cuadro se realiza la sumatoria por columnas (llámese  “por IU“) 
y también por filas para verificar el costo total. 
b.5 Finalmente, los coeficientes de incidencia se hallan dividiendo el monto de cada 
Índice Unificado entre el monto del Presupuesto Base, dicho resultado con una  
aproximación al milésimo, como prescribe la norma y debiendo sumar todos ellos 1.000. 
c) Índices de Precios 
Según Rodolfo Castillo Aristondo, indica que: 
El Índice de Precio se define como un indicador económico que fija la variación de un 
precio durante un determinado tiempo de un elemento: material, mano de obra o equipo. 
Los Índices de precios pueden clasificarse como Absoluto y Relativo, conceptuándose 
de la siguiente manera: 
c.1 INDICE ABSOLUTO:   
Según Rodolfo Castillo Aristondo, indica que: 
Es aquel referido a la variación natural de un insumo o elemento. Así por ejemplo, el 
precio de una bolsa de cemento, de un metro cuadrado de mayólica o el costo de hora – 
hombre de un operario. 
c.2 INDICE RELATIVO: Es el índice que se utiliza en el Sistema de Reajuste de 
precios mediante fórmula polinómica en razón a que son valores referidos al que tuvo el 
insumo o elemento en cierto momento que se toma como 100 y se le denomina BASE. 
d) Índices de Precios Unificados 
Según Rodolfo Castillo Aristondo, indica que: 
El Consejo de Reajuste de los precios de la Construcción (CREPCO), creado por la Ley 
N° 16246 del 27/09/66, tiene por finalidad la elaboración de los Índices de Precios de los 
elementos que determinen el costo de la obra. 
Los Índices Unificados se publican para seis (6) Áreas Geográficas: 
 
AREA GEOGRAFICA N° 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas y San Martín. 
AREA GEOGRAFICA N° 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica. 
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AREA GEOGRAFICA N° 3: Huanuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. 
AREA GEOGRAFICA N° 4: Arequipa, Moquegua y Tacna. 
AREA GEOGRAFICA N° 5: Loreto. 
AREA GEOGRAFICA N° 6: Cuzco, Puno, Apurimac y Madre de Dios. 
Los Índices Unificados de Precios se utilizan exclusivamente para reajustar los montos 
de los Presupuestos de todas las obras públicas y privadas contratadas. 
Con el sistema de reajustes de precios por fórmulas polinómicas cada Índice Unificado 
tiene asignado un código. 
SOFTWARE S-10 PARA WINDOWS Versión 2.0 
a) Generalidades:   
Según “Guía del Usuario del Módulo de Presupuesto S10 Versión 2.0 para Windows”. 
Este es un programa para elaborar presupuestos de todo tipo de obras.  Es un sistema 
diseñado para ser utilizado por la industria de la construcción en general. 
Viene implementado con partidas básicas de las siguientes especialidades: 
PARTIDAS DE EDIFICACION DE CAPECO 
PARTIDAS DE SANEAMIENTO (SEDAPAL) 
PARTIDAS DE IRRIGACION 
PARTIDAS DE PAVIMENTACION 
PARTIDAS DE CARRETERAS 
El Catálogo de Insumos tiene más de 18,000 registros, en los que se encuentra la mano 
de obra, materiales y equipo. 
b) Módulo de Presupuestos:  
Según “Guía del Usuario del Módulo de Presupuesto S10 Versión 2.0 para Windows” 
Las características son: 
1) Facilidad de manejo, el trabajo es efectuado a través de ventanas, y los botones están 
implementados con ayudas en línea. 
2) El sistema es abierto, lo que permite registrar, modificar, borrar información. 
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3) Registro de información en orden jerarquizado, lo que hace un trabajo ordenado y de 
fácil acceso. 
4) El límite de almacenamiento de partidas y en general de toda su información sólo 
depende de la disponibilidad de espacio en su disco duro. 
5) Manejo de partidas mediante una “biblioteca” en la que se puede almacenar partidas 
de diferente procedencia; ejemplo: (CAPECO, ENACE, MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, etc.) sin confundirlas así como las creadas por el operador y/o 
aplicaciones.  Estas partidas pueden ser utilizadas por cualquier tipo de presupuesto 
que elabore el usuario. 
6) No se requiere trabajar con listados, ni menos aprender de memoria la codificación de 
los recursos y partidas, ya que dispone de un sistema exclusivo de búsqueda y el 
sistema de MANTENIMIENTO FLOTANTE creado por el S10. 
7) Cambio de moneda: Utilice la denominación monetaria de su país. 
8) Diseñado para trabajar simultáneamente en doble moneda. (Por ejemplo NUEVOS 
SOLES Y DOLARES). 
9) Diferentes formas de cálculo de los análisis de precios unitarios, así como múltiples 
formas de impresión. 
Manejo de PARTIDAS BASICAS, PARTIDAS COMBINADAS, PARTIDAS ESTIMADAS, 
SUB-PARTIDAS o INSUMOS PARTIDA, sin límite de niveles. 
Las PARTIDAS BASICAS, integradas por materiales, mano de obra, equipo e INSUMOS 
PARTIDAS. 
Las PARTIDAS COMBINADAS, son pequeños presupuestos hasta de 99 ítems, 
inmersos en otro presupuesto.  Esta partida combinada aparece como una partida dentro 
del presupuesto principal. 
Las PARTIDAS ESTIMADAS, son aquellas que por su naturaleza no requieren de un 
análisis detallado, pueden ser una cotización, y este precio cotizado puede ser registrado 
directamente en la hoja del presupuesto. 
Ajuste automático del presupuesto a montos predefinidos, sin variar el precio de los 
insumos. 
10) Actualización de precios mediante cotización directa, y/o factores directos. 
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11) Cálculo automático de la fórmula polinómica. 
12) Intercambio de información de una PC a otra. 
13) Importa datos de cualquier versión del DOS del S10. 
14) Puede exportar uno ó más presupuestos para ser utilizados en otra PC que tenga 
instalado el S10win. 
15) Exporta presupuestos, análisis de precios unitarios, precios de insumos, etc., a 
cualquier base de datos ú hojas de cálculo. Ejemplo: EXCEL. 
16) Los precios de los insumos son almacenados por lugar y fecha, compartiendo los 
mismos precios los presupuestos elaborados en un determinado lugar.  También 
pueden ser almacenados los precios para cada presupuesto en particular. 
PROGRAMACION DE OBRA 
Según el Ing. Walter Ibañez, indica que: 
La programación de Obra tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo de los trabajos 
al más bajo costo, empleando el menor tiempo posible y con el requerimiento mínimo de 
equipo y mano de Obra. 
Se utilizan varios métodos de programación: 
a) METODO DE GANTT 
Según el autor  Walter Ibañez, indica que: 
Conocido también como “Diagrama de Barras”, y es el más usado para representar un 
programa de un proceso productivo. 
El Diagrama de Barras es muy útil para observar y registrar el avance. Tiene quizás el 
inconveniente de planificar y programar al mismo tiempo, por lo que involucra procesos 
mentales y juicios de valor que convendría explicar. 
El proceso para la elaboración del Diagrama de Barras es el siguiente: 
1º Se determina las principales actividades que se realizarán durante la ejecución de la 
Obra. 
2º Se estima la fecha de inicio y término de cada actividad. 
3º Cada actividad se representa mediante una barra recta contraída a escala 
conveniente, cuya longitud representará la duración de la actividad. 
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4º Se hace una relación de las actividades, manteniendo el orden de ejecución; luego 
guardando el orden se grafican las barras que representan cada actividad, en una 
escala de tiempo. 
a.1 Deficiencias del Método GANTT.  
Según el Autor Walter Ibáñez, indica que:  
El método representa serias deficiencias debido a la dificultad para representar la 
secuencia de ejecución de un número de actividades, sólo es posible descomponer el 
proceso en actividades principales dejando la planeación y programación del detalle de 
las actividades menores. 
Asimismo, no permite señalar las interrelaciones entre las distintas actividades. De tal 
manera que no muestran en forma clara el efecto de cualquier alteración a las fechas de 
inicio y término de las demás y de todo el proyecto. 
No se saben cuáles son las actividades dominantes en cuanto a duración del proyecto.   
Utilizan una gráfica de barras o de objetivos.  Formalmente, la carta de GANTT presenta 
cuánto tiempo se necesita para cada actividad y cuándo tendrá lugar la misma.  Además 
de las actividades también se pueden mostrar los objetivos (eventos, hitos de duración 
cero 
b) METODO PERT 
Según el Autor Walter Ibáñez, indica que:  
PERT  Program Evolution an Review Technique (Técnica de Evaluación y Supervisión 
de Programas) 
Es el método más indicado para los proyectos de investigación; en las cuales existe el 
problema de las estimaciones de tiempo y la posibilidad o riesgo de cumplir con 
determinados objetivos. 
Este método fue creado a raíz de los complejo problemas de dirección y control que 
ofrecieron los proyectos espaciales, con actividades de base probabilística realizados 
por primera vez por el hombre. 
Este método permite una mejor coordinación de los trabajos, la disminución de plazos 
de ejecución, economía de costos de producción, conocimiento de la probabilidad de 
cumplir un plazo prefijado de entrega. 
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Para realizar la planificación y programa PERT se realizan gráficos de redes, similares a 
las redes eléctricas, y se utilizan conceptos desarrollados en las Ciencias Estadísticas. 
El proceso para la elaboración de un PERT es el siguiente: 
1º Se determinan las actividades que se realizarán durante la ejecución de la Obra. 
2º Se le asigna un tiempo a cada actividad suponiendo que se cuenta con todos los 
insumos (Mano de Obra, Equipo, Herramientas y materiales), necesarios para el 
tiempo previsto. 
Al asignar tiempos a cada una de las actividades se debe adoptar una unidad de tiempo 
más adecuada a la Obra, en concretos se utiliza frecuentemente como unidad al día de 
ocho (08) horas de trabajo. 
Con la información de nuestra experiencia, o de libros, o del Capataz, se determinan la 
duración estimada de cada actividad que no se da un sólo valor sino tres (03). 
to   = Tiempo optimista (el menor plazo posible) 
tm = Tiempo probable (plazo real para un gran número de realizaciones) 
tp =  Tiempo pesimista (tiempo máximo que ocurre una vez en 100)  
A partir de estos valores estimados se calcula el tiempo esperado que es un plazo muy 










      ………………( 23 ) 
 
Entonces “te” es el tiempo que asignamos para efectuar la actividad que se cumplirá con 










             ……………….( 24 ) 
Es decir que “∆ te”, es la medida del error de cálculo de “te”. 
Aplicamos lo dicho al ejemplo detallado en el cuadro siguiente: 
Tabla N○ 6: Tiempos Estimados 
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Actividad to tm tp te ? te
A 12 14 24 15 2.00
B 8 8 16 9 1.33
C 6 8 18 9 2.00
D 5 6 15 7 1.67  
 
3º Se ordena las actividades y se llena en un formato respondiendo a las siguientes 
preguntas: 
a) ¿Qué es previo a ésta actividad? 
b) ¿Qué es posterior a ésta actividad? 
c) ¿Cuáles son las actividades que pueden hacerse simultáneamente?   





















4º Una vez completado el formato anterior se procede a hacer un diagrama de 
actividades. Vamos a hacer una red donde cada flecha representa una actividad. 
 

















Actividad.- Asume todo el tiempo de duración, la flecha siempre debe dirigirse de 
izquierda a derecha, nunca retrocede porque el tiempo siempre avanza. El vector no usa 
ninguna escala para indicar el largo. 
Evento Final.- Cuando la actividad ha terminado. 
En una malla, que reúne todas las actividades de un proyecto, ocurre, y conviene que 
ocurra que varias actividades simultáneamente terminen en el mismo evento y otras 
comiencen también simultáneamente en el mismo evento.   
En muchos casos es también la utilización de Actividades Ficticias. 
 
                                  
 
La Actividad Ficticia sirve para indicar la secuencia entre las actividades. 
5º Se enumera los eventos o nudos, para el mejor ordenamiento se aconseja ubicar los 
nudos simultáneos en líneas verticales y enumerarlos de abajo hacia arriba y de 
izquierda a derecha según el orden cronológico.                 
c) METODO C.P.M. (Critial Path Method)  
Según el autor  Walter Ibáñez, define así: 
Llamado también método de la “Sucesión Crítica de Trabajos” ó “Método del Camino 
Crítico”. Su esencia es determinístico y se aplica a proyectos cuyas actividades son 
conocidas y existen experiencias de las tareas. El C.P.M. asocia a cada proyecto un 
costo y un tiempo. 
Si al PERT se le especializa en determinadas necesidades y eficientemente se hace 
énfasis en el costo de los trabajos, se hará el PERT – Costo, cuya exigencia es normal 
en los contratos de la mayoría de los países y se denomina más, propiamente C.P.M. 
Sustancialmente no se diferencia del PERT aunque suelen usar algoritmos matemáticos 
para resolver la malla. La diferencia consiste en que: 




CPM: Considera tiempos fijos y tiende a la optimización de costos y tiempos ya sea 
hallando el costo mínimo en el menor plazo o la duración mínima del programa de menor 
costo.  
c.1) Ventajas de los Métodos PERT y CPM 
Según el autor Walter Ibañez, indica que: 
Las principales ventajas de estas técnicas son poder proporcionar la dirección de las 
siguientes informaciones: 
1. Qué trabajos serán necesarios primero y cuando se deben realizar los acopios de 
materiales y problemas de financiación. 
2. Qué trabajos hay y cuantos serán requeridos en cada momento. 
3. Cuál es la situación del proyecto que está en marcha en relación con la fecha 
programa para su terminación. 
4. Cuáles son las actividades críticas y cuanto tiempo de holgura se les permite si se 
demoran. 
5. Si el proyecto está atrasado dónde se puede reforzar la marcha para contrarrestar la 
demora y que coste produce. 
6. Cuál es la planificación y programación de un Proyecto con coste total mínimo y 
duración óptima. 
c.2) Conceptos Fundamentales para el Método CPM 
Según el autor Walter Ibáñez, define así: 
 
Proyecto: Es el conjunto de actividades que es necesario efectuar para conseguir un 
objetivo. 
Actividades: Conjunto de operaciones que constituyen el Proyecto. 
Planeamiento: Elaboración ordenada y sistemática de un conjunto de trabajos a 
realizarse con el objeto de lograr un eficiente resultado 
Programación: Es la asignación de recursos a las diferentes actividades con el objeto 
de conocer su duración; se fijan flechas de inicio y término de las actividades, se asigna 
el equipo y la mano de obra necesaria para terminar la actividad en el plazo fijado. 
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Duración: Número de días que demora la ejecución de una actividad. 
Diagrama de flechas: Como el componente básico del método CPM es la flecha que 
representa una determinada actividad, entonces el conjunto de flechas graficados en 
forma ordenada nos indicará la relación entre sí de todas las actividades de un Proyecto. 
Eventos: En la intersección de dos o más flechas, un evento no tiene dimensión en 
tiempo, es instantáneo, ocurre cuando terminan todas las actividades que llegan a él y 
sólo cuando él ocurre pueden iniciarse las actividades que de él parten. 
Inicio más Temprano (ES): Es el tiempo más temprano en que se puede iniciar una 
actividad. 
Inicio más Tarde (LS): Es el momento más tardío en que se puede iniciar la actividad 
sin alterar la duración del proyecto. 
Término más Temprano (EF): Es el momento más temprano que se puede terminar 
una actividad. 
Término más Tarde (LF): Momento más tardío en que se puede terminar una actividad 
sin alterar la duración del proyecto. 
Holgura Total (HT): Es el máximo tiempo en que una actividad pueda ser retrasada sin 
aumentar la duración del proyecto. 
………..( 25 ) 
Holgura Libre (HL): Es el máximo tiempo en que una actividad puede 
ser retrasada sin interferir en las actividades que le siguen. 
 
………..( 26 )  
Holgura Independiente (HI): Es el máximo tiempo en que una actividad puede ser 
retrasada sin interferir en la terminación de las actividades que le siguen: 
         
………( 27 ) 
Duración de una Actividad (d): Está determinada por la fórmula: 
……( 28 ) 
HT = LF - EF 
HL = ESj – EFi 
HI = (ESj –FLi) - dij 
d = Metrado/Rendimiento 
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Actividad Crítica: Es aquella que tiene holgura total nula en actividades críticas. Debe 
cumplirse que: 
………( 29 ) 
 
Ruta Crítica: Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del 
proyecto. 
Dum: Es la tarea ficticia. Es utilizada cuando se desea indicar que una actividad no debe 
realizarse sin haber terminado la Obra. 
Tabla de Tiempos: Es la representación titulada de los cálculos del CPM los valores 
contenidos en la tabla de tiempo se puede graficar en un diagrama de barras asumiendo 
de primera edición que todas las actividades se inician en un tiempo más temprano. 
SOFTWARE MICROSOFT PROJECT 
El software Microsoft Project (MS PROJECT) es una ponderosa aplicación que permite 
la fácil utilización de las técnicas de la Administración de Proyectos casi sin necesidad 
de que el usuario cuente con conocimientos especializados. 
Este programa utiliza para la programación de obras los Métodos GANTT y PERT, dentro 
de sus múltiples aplicaciones. 
a. Planear el Proyecto 
Según el autor  Miguel Ángel Cabanillas Cano, indica que: 
A medida que va creando el plan del proyecto, Microsoft Project calcula y crea una 
programación de trabajo basada en la información que se proporciona sobre las tareas 
se han de realizar, las personas que trabajan en ellas, el equipamiento y suministros 
utilizados para llevarlos a cabo y los costos ocasionados. 
Cuando se crea un plan del proyecto, se definen los siguientes tipos de información: 
Tareas  
Duración  
Dependencias entre tareas  
Recursos  
Costos 
ES = LS    y    EF = LF 
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Con esta información, Microsoft Project puede calcular la programación, los costos y la 
carga de trabajo de los recursos. 
CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES 
Documento en el que consta la programación de compra oportuna de materiales para la 
ejecución de la obra, de tal forma que se asegure la provisión de los mismos. 
El calendario de adquisición de materiales debe guardar armonía con el calendario de 
avance de obra que el contratista presenta al iniciarse la obra, para solicitar así los 
materiales con la debida anticipación y evitar los atrasos injustificados en la ejecución de 
la obra. 
MARCO CONCEPTUAL 
COSTO. Monto que corresponde a la adquisición, empleo o ejecución de los 
diversos componentes de una obra. 
RUBRO. El título bajo el cual se agrupan características similares. 
PARTIDA. Cada una de las partes en que se divide convencionalmente   una obra para 
fines de medición, evaluación y pago. 
METRADO. La cuantificación de una partida, expresada en la unidad de medida 
correspondiente. 
En el presupuesto es la cantidad de unidades por la cual se pagará, a fin de obtener una 
obra completamente realizada. 
COSTO UNITARIO.  La suma de los costos de material, mano de obra con beneficios 
sociales y obligaciones laborales, equipo mecánico, implementos auxiliares, 
herramientas y todo lo directamente necesario para la ejecución de una unidad de 
partida. 
PRESUPUESTO.  El documento en el que consta el metrado y los costos unitarios 
basándose en los cuales se determina el valor de una obra. El monto del presupuesto se 
obtiene como resultado de adicionar en forma independiente  al monto de obra, y el 
impuesto que le corresponde al propietario. 
CONSTRUCCIÓN.   Involucra todas las actividades comprendidas en la categoría F 
división 45 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones 
Unidas tercera revisión (inc. d, Art.3 ley) 
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RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA.   Se llamará cuadrilla al número de personas ( 
sea sola o en grupo) necesarias según el procedimiento de construcción adoptado para 
alcanzar el rendimiento establecido, los rendimientos de mano de obra se establecerán 
para una jornada de 08 horas, midiéndose en principio utilizando las unidades 
acostumbradas. 
UTILIDAD BRUTA.   Con relación a la utilidad bruta se deberá contar con un cuadro que 
proporcione las tasas de utilidad bruta según el monto, tipo de obra, riesgo inherente, 
valor de los servicios que proporciona la empresa y la tasa de productividad del capital 
que requiere la obra. 
RUTA CRÍTICA.   Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del 
proyecto. 
ACTIVIDADES.   Conjunto de operaciones que constituye el proyecto. 
2.4 PROPUESTA 
Elaborar los Costos, Presupuesto y Programación de la Obra: “SANEAMIENTO EN LOS 
CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES Y PUCALLPA-DISTRITO HUIMBAYO-SAN 
MARTIN”, haciendo herramientas informáticas como el Software S10, MS Project y otros 
según corresponda, para tal fin, se calculará los metrados por partidas del proyecto, se 
elaborará los Análisis de Costos Unitarios, se formulará el Presupuesto de Obra, se 













En el desarrollo del presente Informe de Ingeniería se emplearon los siguientes 
materiales: 




Material de Oficina (papel A4, lapicero, regla, etc.) 
Material Bibliográfico 




Papel de planos 
01 calculadora científica  
3.1.3.  Equipos: 
Computadora Portátil ADVANCE Intel ® Core ™ I5 
Impresora hp Deskjet 




La metodología empleada tiene carácter básicamente aplicativo de los conocimientos, 
fórmulas teóricas y aplicación del curso Costos y Presupuestos y de las diferentes 
informaciones obtenidas de la bibliografía que se anexa.  
3.2.1 Elaboración de planos 
El expediente técnico de la mencionada obra consta de los siguientes planos elaborados 
en formato CAD 2015: 
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Plano de Ubicación         
Plano Topográfico         
Plano de Planta Perfil General       
Plano de Planta KM. 01+000 AL KM. 03+000     
Plano de Planta KM. 01+300 AL KM. 03+000     
Plano de Red de Distribución de Miraflores     
Plano de Línea de Conducción       
Plano de Conexiones Domiciliarias      
Plano de Filtro-Reservorio-Arquitectura –Cortes    
Plano de Reservorio- Detalle de Estructura     
Plano de Filtro- Reservorio- Detalle De Estructura    
Plano de Captación Detalle de Estructura-Planta Arquitectónico  
.Los planos o láminas del proyecto se encuentran ubicados en el Anexo N° 11 
3.2.2 Elaboración de Memoria Descriptiva 
Después del diseño de los planos se procedió a la elaboración de la memoria descriptiva 
en la cual se desarrollaron los capítulos de introducción, antecedentes y justificación, 
objetivos, metas, aspectos generales, estado situacional, solución del problema, 
ingeniería del proyecto, tiempo de ejecución programado de la obra y presupuesto y 
modalidad de ejecución de la obra, todo esto se realizó con Microsoft Word 2013. La 
memoria descriptiva elaborada al detalle se presenta en el Anexo N° 01 
3.2.3 Elaboración de Especificaciones Técnicas 
Mediante las especificaciones técnicas se obtuvo como resultados las propiedades y 
características de los materiales que se utilizó en la obra. Las Especificaciones Técnicas 
ayudan a complementar, adecuar e incorporar disposiciones técnicas, relativas a los 
materiales y proceso constructivo y control de obra respectivo. Las especificaciones 
técnicas generales y específicas se encuentran ubicadas en el Anexo N° 2 del ítem 4.2 
3.2.4   Cálculos de los Metrados de Obra 
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Los metrados se realizaron mediante la hoja de cálculo en Ms Excel de Windows, el cual 
nos permite elaborar fórmulas, a fin de obtener datos más exactos.  
Mediante la planilla de metrados se realizaron las dimensiones de los planos del proyecto 
de acuerdo a las partidas específicas para la elaboración del presupuesto. Los 
resúmenes de metrados se encuentran en el cuadro 1 respectivamente, teniendo en 
cuenta que las planillas de la sustentación de los metrados se encuentran ubicadas en 
el Anexo N° 3 del ítem 4.3 
3.2.5   Análisis de precios unitarios 
Después de dar conformidad a los metrados, posteriormente se realiza el análisis de 
precios unitarios, donde se evalúa los aportes de mano de obra, materiales y equipo, 
para un buen análisis de costos unitarios es necesario precisar que los metrados estén 
completos, es decir que hay que tener criterio para determinar las partidas existentes. 
Como sabemos el análisis de costos unitarios nos proporciona el presupuesto, y un mal 
metrado y/o análisis costo unitario nos da un presupuesto erróneo. Los rendimientos de 
los equipos y de la mano de obra han sido establecidos de acuerdo a la ubicación y 
condiciones climáticas del proyecto. Se podrá observar en el ítem 4.4, Anexo N° 4. 
3.2.6   Análisis de Gastos Generales y Supervisión 
Después de dar conformidad a los metrados, posteriormente se realiza el análisis de 
gastos generales y supervisión, donde se incluyen los gastos generales fijos y variables, 
es necesario precisar que los metrados estén completos. Mediante el análisis de los 
gastos generales y supervisión se obtuvo que, los gastos incluye gastos generales fijos 
y variable, los Gastos Generales asciende a 25,296.60 Nuevo Soles (15% del Costo 
Directo). 
Los resúmenes de los gastos generales se encuentran en los cuadros 2 y 3. El 
desagregado de los Gastos Generales se encuentra ubicado en el Anexo N° 5 del ítem 
4.5 
3.2.7   Formulación del presupuesto. 
Después de haber realizado un minucioso análisis de precios unitarios, se procede a 
elaborar el presupuesto de obra, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución Por 
CONTRATA; del cual se obtuvo como resultado que el monto del presupuesto asciende 
a la suma de 377,129.20 Nuevos Soles; El sistema utilizado para la elaboración del 
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presupuesto es el programa de costos y presupuesto S10-2005. El resumen del 
presupuesto se encuentra en el cuadros 4. El desagregado del presupuesto se encuentra 
ubicado en el Anexo N° 6 del ítem 4.6 
3.2.8   Cantidad de Insumos. 
La cantidad de insumos nos proporciona el sistema 10 (S10), si un insumo no se 
encuentra registrado en el catálogo de insumos y se lo registra, la cantidad nos lo 
proporciona la cámara peruana de la construcción (CAPECO). Lo podremos ubicar en el 
ítem 4.7, Anexo N° 7. 
3.2.9   Fórmula Polinómica. 
La elaboración de la fórmula polinómicas se efectúa para cada sub presupuesto. 
Teniendo en cuenta que se debe agrupar los elementos afines, los gastos generales 
considerados como un solo monomio, y que el coeficiente de incidencia de cada 
monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05). El resumen de la formula Polinómica 
se encuentra en el cuadro 7, el cual se encuentra en el  ítem 4.8 y en el Anexo N° 8. 
3.2.10   Elaboración de la programación. 
En el presente informe de ingeniería se ha elaborado la programación de ejecución de 
la obra, a través del programa Ms Project haciendo uso del método del diagrama Gantt 
o diagramas de barras y PERT – CPM, teniendo en cuenta la duración de cada actividad 
y un proceso constructivo adecuado, que nos van a permitir establecer la duración del 
proyecto. El resumen se muestra en el ítem 4.9, cuadro 8 y la programación detallada 
se encuentra en el Anexo N° 9. 
 
3.2.11   Cronograma Valorizado de Obra. 
El cronograma valorizado, se ha elaborado en función al tiempo que tomara ejecutar las 
partidas de obra, en el presente caso gracias a los trabajos de programación el 
cronograma valorizado estará en función de 60 días calendarios siendo 02 meses 
aproximadamente. El resumen se muestra en el ítem 4.10, cuadro 9 y el cronograma 





El Expediente Técnico, materia del presente Informe de Ingeniería, ha sido elaborado de 
la siguiente manera: 
4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
Mediante la memoria descriptiva se obtuvo como resultado los capítulos de 
generalidades, objetivos, ámbito del proyecto, estudios básicos, costo de los 
componentes proyectados y plazo de ejecución, aportando al presente informe la 
descripción completa del proyecto materia de estudio. La memoria descriptiva elaborada 
al detalle la misma que se indica en el Anexo N° 01. 
4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Mediante las especificaciones técnicas se obtuvo como resultados las propiedades y 
características de los materiales que se utilizó en la obra. Las Especificaciones Técnicas 
ayudo a complementar, adecuar e incorporar disposiciones técnicas, relativas a los 
materiales y proceso constructivo y control de obra respectivo. Mediante estas 
especificaciones técnicas aporta y se procede de la siguiente manera: 
Las presentes Especificaciones Técnicas, conjuntamente con la Memoria Descriptiva y 
los Planos, tienen como objeto normar las condiciones generales de construcción a ser 
aplicadas por LA ENTIDAD EJECUTORA en la ejecución del Proyecto. 
Los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de primera 
calidad y de conformidad con las especificaciones. Los materiales que llegan envasados 
deberán estar con sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.  En 
general, todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. 
Las presentes Especificaciones Técnicas norman la ejecución de las obras; Ellas 
describen el método que debe observarse, dada la naturaleza de la obra, los métodos 
de medición y las bases de pago. Más allá de lo establecido en estas especificaciones, 
la SUPERVISIÓN, tiene autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la 
ingeniería de detalle, calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología 
constructiva a seguir en cualquier trabajo. Las especificaciones técnicas generales y 
específicas se encuentran ubicadas en el Anexo N° 02. 
 
4.3 PLANILLA  DE METRADOS 
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Los metrados se realizaron con las dimensiones de los planos del proyecto de acuerdo 
a las partidas específicas para la elaboración del presupuesto. A continuación en el 
cuadro Nº 01 se presenta los resúmenes de metrados, teniendo en cuenta que las 
planillas  de la sustentación de los metrados se encuentran ubicadas en el Anexo N° 3. 
 
CUADRO N° 01. RESUMEN DE METRADOS 
Item Descripción Und. Metrado 
01 CAPTACION     
01.01    OBRAS PRELIMINARES     
01.01.01       CARTEL DE OBRA und        1.00  
01.01.02       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PARA TOMA m2      28.29  
01.01.03       TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DE TOMA m2      28.29  
01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3      13.31  
01.02.02       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3        8.00  
01.02.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30max. m3      15.97  
01.03    CONCRETO SIMPLE     
01.03.01       CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS E=4" m2      11.80  
01.04    CONCRETO ARMADO     
01.04.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. m3      25.07  
01.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2      31.85  
01.04.03       ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg    584.01  
01.05    REVOQUES ENLUCIDO     
01.05.01       TARRAJEO CON IMPERM. MEZCLA 1:2 E=1.50CM m2      25.30  
01.06    ACCESORIOS     
01.06.01       ACCESORIOS DE CAPTACION und        1.00  
02 LINEA DE CONDUCCION     
02.01    OBRAS PRELIMINARES     
02.01.01       LIMPIEZA DE TERR. MANUAL PARA LINEA DE CONDUCCION KM        1.30  
02.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEA DE CONDUCCION KM        1.30  
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.01       EXCAVACION PARA LINEA DE CONDUCCION m3    390.00  
02.02.02       REFINE Y COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIA m    650.00  
02.02.03       CAMA DE APOYO DE TUBERIA EN T.N. DE 0.10m x 0.40m m 1,300.00  
02.02.04       RELLENO COMPACTADO EN T.N. DE 0.40m x 0.70m m 1,300.00  
02.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA     
02.03.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-7.5 2.5" m 1,300.00  
02.04    ACCESORIOS     
02.04.01       ACCESORIOS DE LINEA DE CONDUCCION und        1.00  
03 FILTRO-RESERVORIO 11M3     
03.01    OBRAS PRELIMINARES     
03.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO PARA RESERVORIO m2      63.00  
03.01.02       TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2      63.00  
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.01       EXCAVACION MANUAL DE TERRENO. m3      39.99  
03.02.02       REFINE Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2      24.21  
03.02.03       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3      12.10  
03.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30max. m3      18.90  
03.03    CONCRETO SIMPLE     
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03.03.01       CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=4" m2        4.84  
03.04    CONCRETO ARMADO     
03.04.01       CONCRETO F'C= 210 Kg/cm² m3        9.72  
03.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2      91.89  
03.04.03       ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg    510.66  
03.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.05.01       TARRAJEO CON IMPERM. MEZCLA 1:2 E=1.50CM m2      60.05  
03.06    TUBERIA Y ACCESORIOS     
03.06.01       ACCESORIOS DE FILTRO RESERVORIO und        1.00  
03.07    CAPA FILTRANTE     
03.07.01       CAPA FILTRANTE m3        1.00  
04 LINEA DE ADUCCION     
04.01    OBRAS PRELIMINARES     
04.01.01       LIMPIEZA DE TERR. MANUAL PARA LINEA DE ADUCCION KM        1.70  
04.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEA DE ADUCCION KM        1.70  
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.02.01       EXCAVACION PARA LINEA DE ADUCCION m3    680.00  
04.02.02       REFINE Y COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,700.00 
04.02.03       CAMA DE APOYO DE TUBERIA EN T.N. DE 0.10m x 0.50m m 1,700.00 
04.02.04       RELLENO COMPACTADO EN T.N. DE 0.40m x 0.70m m 1,700.00 
04.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA     
04.03.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-7.5 2.5" m 1,700.00  
04.04    ACCESORIOS     
04.04.01       ACCESORIOS DE LINEA DE ADUCCION und        1.00  
05 LINEA DE DISTRIBUCION     
05.01    OBRAS PRELIMINARES     
05.01.01       LIMPIEZA DE TERR. MANUAL PARA LINEA DE ADUCCION KM        2.23  
05.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEA DE DISTRIBUCION KM        2.23  
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     
05.02.01       EXCAVACION PARA LINEA DE ADUCCION m3    713.32  
05.02.02       REFINE Y COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIA m    891.65  
05.02.03       CAMA DE APOYO DE TUBERIA EN T.N. DE 0.10m x 0.40m m 2,230.00  
05.02.04       RELLENO COMPACTADO EN T.N. DE 0.40m x 0.70m m  ,230.00  
05.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA     
05.03.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-7.5 2" m 2,230.00  
05.04    ACCESORIOS     
05.04.01       ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION und        1.00  
06 CONEXIONES DOMICILIARIAS     
06.01    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-7.5 1/2" m    650.00  
06.02    ACCESORIOS CONEXION DOMICILIARIA und        1.00  
07 TRANSPORTE DE MATERIALES EN OBRA     
07.01    FLETE. GLB        1.00  
 
4.4 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
El costo de las obras civiles se han calculado basándose en los precios unitarios de cada 
partida específica del presupuesto, los cuales han sido obtenidos de acuerdo a los 
insumos que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, maquinaria 
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y subcontratos, así como los rendimientos promedios de obras, y en algunos casos sub 
partidas. Los Análisis de Costos Unitarios se encuentran ubicados en el Anexo N° 4. 
4.5 ANALISIS DE GASTOS GENERALES 
Los gastos incluye gastos generales fijos y variable, los Gastos Generales asciende a 
S/. 25,296.60  Nuevo Soles (9.46 % del Costo Directo). 
Cuadro 2. Resumen de Gastos Generales 
ITEM DESCRIPCION GASTO (S/.) 
I GASTOS GENERALES FIJOS            96.60 
II GASTOS GENERALES VARIABLES       25,200.00 
 TOTAL GASTOS GENERALES                               S/.           25,296.60 
 PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES            %                  9.46% 
Fuente: Elaboración Propia 
4.6 PRESUPUESTO DE OBRA 
El Costo Total por administración directa del proyecto asciende a la suma de S/. 
361,129.10 Nuevos  Soles, tal como se indica en la Cuadro Nº 04: 
 
 
4.7 RELACION DE INSUMOS 
Cuadro N° 03: RESUMEN PRESUPUESTAL 
  AGUA POTABLE MIRAFLORES Y PUCALLPA  267,376.20 
    (CD) S/.   
  COSTO DIRECTO  267,376.20 
  GASTOS GENERALES  25,296.60 
  UTILIDAD (5% CD)  13,368.81 
      ------------------ 
  SUB TOTAL 1  306,041.61 
  IGV (18% SUB TOTAL 1)  55,087.49 
      ------------------ 
  SUB TOTAL 2  361,129.10 
  SUPERVISION  9,000.00 
  EXPEDIENTE TECNICO  7,000.00 
      =========== 
  PRESUPUESTO TOTAL   377,129.10 
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Los insumos que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 
maquinaria y en algunos casos sub contratos, La relación de insumos se encuentra 
ubicados en el Anexo N° 7. A continuación se muestra en Cuadro Nº 04 el resumen total 
de Insumos: 
Cuadro 4. Resumen Total de Insumos 
N° Descripción Presupuestado % 
1 MANO DE OBRA 131,113.23 49.04 
2 MATERIALES 73,825.97 48.89 
3 EQUIPOS 5,537.43 2.07 
TOTAL INSUMOS - COSTO DIRECTO S/. 267,376.20 100 
Fuente: Elaboración Propia 
4.7.1 Jornales Utilizados 
Considera los montos señalados por las Normas y Leyes Vigentes al mes de 01 de Junio 
del 2017 al 31 de Mayo del 2018; emitidos por el Ministerio de Trabajo para la actividad 
de Construcción Civil. Los Jornales Vigentes a la fecha de la propuesta del Valor 
referencial del Presupuesto se indican en la Tabla Nº 2:  
Cuadro 5. Jornales de Mercado al 2017 
DESCRIPCIÓN OPERARIO OFICIAL PEON 
Costo de Hora – Hombre (HH) 21.01 17.03 15.33 
Fuente: Elaboración Propia 
4.7.2 Materiales 
Los costos de los materiales son los considerados según la oferta del mercado de la 
ciudad de Rioja,  en el cual se comercializan la mayoría de los insumos. 
La relación de todos los materiales se encuentra ubicado en el Anexo N° 7. 
4.7.3 Equipos y Maquinaria.   
Los equipos y maquinarias se han estipulado de la misma ciudad de Rioja que dispone 
gran oferta de alquiler de maquinaria liviana y pesada para construcción de 
infraestructura vial.  
La relación de los equipos y maquinarias se encuentra ubicado en el Anexo N° 7. 
 
4.8 FORMULA POLINOMICA 
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Cuadro 6. Formula Polinomica 
 
Dónde: 
K = Coeficiente de Reajuste 
r = Sub-índice correspondiente a los índices de Precios para el mes de reajuste 
o = Sub-índice correspondiente a los índices de Precios del presupuesto base 
4.9 PROGRAMACION DE OBRA 
A continuación se presentará el resumen de la programación de obras en el cuadro Nº 
06, teniendo en cuenta que el Cronograma Valorizado de Obra detallado  por partidas se 
encuentra ubicado en el Anexo N° 09.  
Cuadro 7. Cronograma de Obra 
 
4.10 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 
A continuación se presentará el resumen del Cronograma Valorizado de Obra en el 
cuadro Nº 08, teniendo en cuenta que el Cronograma Valorizado de Obra detallado  por 
partidas se encuentra ubicado en el Anexo N° 10.   
Cuadro 8. Cronograma Valorizado de Obra 
K = 
Monomio Factor (%) Símbolo Indice
1 0.408 100.000 J 47
2 0.157 24.841 03
0.157 75.159 FeA 05
3 0.098 52.041 MCeMQ 48
0.098 16.327 43
31.633 21
5 0.166 100.000 T 72
6 0.171 100.000 GGU 39
Descripción
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Fórmula Polinómica: COSTOS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DEL PROYECTO: SANEAMIENTO EN LOS 
CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES Y PUCALLPA-DISTRITO DE HUIMBAYOC-SAN MARTIN
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
CEMENTO PORTLAND TIPO I
TUBERIA DE PVC PARA AGUA
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
AGREGADO GRUESO





Los planos son los siguientes: 
PLANOS 01. Plano de Ubicación        U-01 
PLANOS 02. Plano Topográfico        PT-01 
PLANOS 03. Plano de Planta Perfil General      PPG 
PLANOS 04. Plano de Planta KM. 01+000 AL KM. 03+000    PP-01 
PLANOS 05. Plano de Planta KM. 01+300 AL KM. 03+000    PP-02 
PLANOS 06. Plano de Red de Distribución de Miraflores    RD-01 
PLANOS 07. Plano de Línea de Conducción      LC-01 
PLANOS 08. Plano de Conexiones Domiciliarias     CD-01 
PLANOS 09. Plano de Filtro-Reservorio-Arquitectura –Cortes   A-01 
PLANOS 10. Plano de Reservorio- Detalle de Estructura    EFR-01 
PLANOS 11. Plano de Filtro- Reservorio- Detalle De Estructura   EFR-02 
PLANOS 12. Plano de Captación Detalle de Estructura-Planta Arquitectónico E-01 
Los planos del presente informe se encuentran ubicados en el Anexo N° 11.  
ÍTEM DESCRIPCIÓN MES I MES II MES III MES IV MES V
COSTO PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DEL PROYECTO: 
SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES Y 
PUCALLPA-DISTRITO HUIMBATOY-SAN MARTIN-SAN MARTIN
S/. 40,247.33 S/. 14,018.32 S/. 24,083.90 S/. 86,201.36 S/. 4,093.07
01 CAPTACION DIRECTA S/. 14,902.16
02 LINEA DE CONDUCCION S/. 15,135.17 S/. 11,629.74
03 FILTRO-RESERVORIO 11M3 S/. 2,388.58 S/. 15,020.04
04 LINEA DE ADUCCION S/. 9,063.86 S/. 31,862.01
05 LINEA DE DISTRIBUCION S/. 47,009.90
06 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 7,329.45 S/. 4,093.07
07 TRANSPORTE DE MATERIALES EN OBRA S/. 10,210.00
COSTO DIRECTO 40,247.33 14,018.32 24,083.90 86,201.36 4,093.07
GASTOS GENERALES 6,036.96 2,102.70 3,612.50 12,929.90 613.95
SUPERVISION 2,147.87 748.11 1,285.28 4,600.30 218.43
SUB TOTAL 48,432.16 16,869.13 28,981.68 103,731.56 4,925.45
PRESUPUESTO TOTAL 48,432.16 16,869.13 28,981.68 103,731.56 4,925.45
TOTAL PROGRAMADO MENSUAL 48,432.16 16,869.13 28,981.68 103,731.56 4,925.45
TOTAL PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO 48,432.16 16,869.13 28,981.68 103,731.56 4,925.45
% DE AVANCE MENSUAL 23.87% 8.31% 14.28% 51.11% 2.43%
% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO 23.87% 32.18% 46.46% 97.57% 100.00%
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V. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
La propuesta económica de la  Obra del presente Informe de Ingeniería, arroja resultados 
que se ajustan a la realidad de la zona, según se detalla a continuación. 
5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
La memoria descriptiva cuenta los datos básicos necesarios para la elaboración del 
proyecto, tales como: capítulo de generalidades, antecedentes, aspectos generales, 
estado situacional del terreno, problema principal, objetivos, metas, descripción del 
proyecto, ingeniería del proyecto, criterios de diseño, información empleada para la 
elaboración del proyecto, valor referencial del proyecto y plazo de ejecución. Así mismo 
este fue elaborado con el programa Microsoft Word 2010. 
5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las especificaciones generales y específicas elaborada con la ayuda de fichas técnicas 
para los materiales y partidas, así mismo su proceso constructivo; comprende en la 
mayoría de los casos descripción, proceso constructivo, método de medición y formas 
de pago. A través de las especificaciones se consiguieron las propiedades y 
características de los materiales en la obra. Elaborado con el programa Microsoft Word 
2013. 
5.3 PLANILLA DE METRADOS 
Los metrados se obtuvieron de los diferentes  planos (topografía, arquitectura, diseño 
geométrico, estructuras, detalles constructivos y señalización vial), del programa 
AutoCAD 2010 en base a la estructura de cada uno de las partidas proyectadas de los 
sub presupuestos que comprende las partidas de obras provisionales, trabajos 
preliminares, movimiento de tierras, pavimentos, obras de arte, señalización vial y varios 
que fueron elaborados con el programa Microsoft Excel 2010, así como también se 
estudió minuciosamente los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 
El estudio facilitara el trabajo y evitara interpretaciones erróneas (no emplear unidades 
de medidas distintas de las que convencionalmente se utilizan en la elaboración de los 
metrados). Todo metrado debe señalar los límites de la obra o sectores de ella; los límites 
serán claramente indicados en los planos. 
 
5.4 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
68 
 
El costo unitario de cada partida proyectada se obtuvo teniendo en cuenta rendimientos 
de equipos y mano de obra, cuadrillas, así como también de los costos de materiales 
que serán adquiridos en la zona o en las localidades aledañas que estén abastecidos 
con los materiales a usar para la construcción de la obra. 
En lo referente a los rendimientos de la mano de obra, se analizó diferentes factores tales 
como la capacidad física, habilidad natural, ubicación geográfica de la obra, entre otros.     
Para la elaboración de los costos unitarios se usó el programa S10-2005. 
5.5 ANALISIS DE GASTOS GENERALES 
Para el cálculo de los gastos generales se tuvo en cuenta la modalidad  y el tiempo de 
ejecución de la obra; en caso de la modalidad será por contrata y el tiempos de ejecución 
150 días calendarios, dentro de los gastos generales se consideró los gastos generales 
fijos y gastos generales variables, estos gastos fueron elaborados en las hojas de cálculo 
del programa Microsoft Excel 2010. 
5.6 PRESUPUESTO DE OBRA 
Para el Presupuesto de Obra se tuvo que tomar información de análisis de costos 
unitarios con rendimientos de zona de selva, el presupuesto se realizó con programa de 
computo del  S10 WIN, que es un programa de cálculo de presupuestos de obras civiles, 
el cual ahorra el tiempo para calcular, Presupuesto General, Costos Unitarios, 
Presupuesto Desagregado, cuadro de Insumos, Fórmula Polinómica y Duración de 
Actividades de cada Partida o Sub-partida. 
5.7 RELACION DE INSUMOS 
Para los costos de materiales y equipos se consideró según la oferta del mercado de la 
ciudad de Tarapoto en cual se comercializa la mayoría de los insumos,  y para los costos 
de mano de obra utilizados fueron los costos de MERCADO, vigente del 1 de junio del 
2017 al 31 de Mayo del 2018. 
5.8 FORMULA POLINOMICA 
Se elaboró 01 formula Polinómica para el sub presupuesto, teniendo en cuenta los 
requisitos necesarios de agrupación y cantidades mínimas de 8 monomios por sub 
presupuesto, coeficiente de incidencia mínimo es de 5 centésimos, todo de acuerdo al 
Decreto Supremo N 011-79-VC. Para la elaboración de la formula Polinómica se utilizó 
el programa S10-2005. 
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5.9 PROGRAMACION DE OBRA 
Para la elaboración de la programación de obra se utilizó los tiempos aproximados que 
sale de los rendimientos y los metrados, el programa S10-2005 calcula los tiempos de 
acuerdo a las cuadrillas estimadas. Para la elaboración en sí de la programación de 
obras mediante barras Gantt usando el programa Microsoft Office Project 2007, este 
programa trabaja con la secuencia lógica de ejecución de obra (precedencias), que se 
insertan en dicho programa. 
La ruta crítica se determinó mediante el conjunto de tareas que deben ser ejecutados en 
los plazos previstos para que no afecte la duración total del proyecto. 
5.10 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 
Para la elaboración del cronograma valorizado de obra se utilizó el programa Microsoft 
Office Project 2007 que calcula los costos por meses para cada una de las partidas a 
ejecutar, para luego exportarlo al programa Microsoft Excel 2010 para una mejor 
presentación. 
Con los valores de costos acumulados del cronograma valorizado, se puede formar una 
gráfica que se le conoce como curva “S” de gastos previstos, la cual nos ayuda a 
controlar los gastos y avance programado con los gastos y avance reales de la ejecución 
de la obra. 
5.11 PLANOS 
Los planos fueron elaborados con el programa AutoCAD 2010 de acuerdo a los diseños 




VI. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 
El costo directo según las partidas, metrados y análisis de costos unitarios que 
intervienen en el presupuesto, es de S/.  267,376.20  Nuevos soles. 
Los rendimientos utilizados para el cálculo y procesamiento de los costos unitarios del 
presente informe son de referencias bibliográficas, las cuales están ajustadas a la zona 
de selva. 
El plazo de ejecución de la obra se ha calculado 150 días calendario, tiempo que justifica 
la programación de Barras Gantt. 
6.2 RECOMENDACIONES 
Para la construcción de la mencionada obra es recomendable que se tome en cuenta 
todos los parámetros establecidos según los Planos y las Especificaciones Técnicas, con 
la finalidad de que se obtengan resultados óptimos. 
La mano de obra no calificada deberá ser tomada del lugar donde se ejecute la obra. 
El Ingeniero Residente debe basarse  de acuerdo al Cronograma de Obra, para de esta 
manera cumplir con los plazos establecidos. 
Con respecto a los materiales se deben realizar las adquisiciones como mínimo hasta 03 
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